

| | |
|--------------------------------|------|
| Processo nº RSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| Nº 024/2026 | |

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 87/2025

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2025, celebrado entre a **EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE**, como **CONTRATANTE**, e a **SERVE - RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, como **CONTRATADA**, referente à alteração quantitativa e qualitativa do contrato, com acréscimo de valor.

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - **RIOSAÚDE**, situada à Rua Dona Mariana, nº 48 – 6º Andar – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Diretor Presidente **ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 31454668-0 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.749.716-16 e **SERVI RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, estabelecida na Rodovia Washington Luiz, nº 2550, bloco 2, sala 203 - Parque Duque, Duque de Caxias - Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 01.655.459/0001-96, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **JONATAN BARBALHO DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº 23.513.425-1, inscrito no CPF sob o nº 128.792.807-29 , têm justo e acordado o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº87/2025, conforme despacho autorizativo da Diretoria de Operações, datado de 29/09/2025, no Processo nº **RSU-PRO-2025/02481**, doravante designado Processo, publicado no DO RIO nº 136 pág 91 em 01/10/2025, resolvem celebrar, o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2025 que se regerá, ainda, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 87/2025 a alteração quantitativa e qualitativa do objeto contratual, com fundamento no art. 81, inciso I e II, da Lei Federal 13.303/16, e art. 125, *caput*, do REGLIC, havendo plena concordância das partes.

| | |
|--------------------------------|------|
| Processo nº RSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| Nº 024/2026 | |

Parágrafo primeiro - Fica incluída a planilha de itens, na forma do Anexo II do presente termo aditivo, com acréscimo de itens, bem como a inclusão de novos itens.

Parágrafo segundo - Fica alterado o cronograma físico-financeiro do contrato, conforme Anexo I-A do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO DO OBJETO

A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de 36,9278621 % do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º, do art. 81, da Lei nº 13.303/16 e do §4º, do art. 125, do REGLIC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do presente termo aditivo é de R\$1.749.327,00 (Um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais), cuja composição se encontra especificada na planilha que constitui o Anexo I do presente instrumento, que dele é parte integrante. Deste modo, o valor acumulado do Contrato nº 87/2025, que era de R\$ 27.388.792,81 (vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos.) passa a ser de R\$ 29.138.119,81 (vinte e nove milhões, cento e trinta e oito mil, cento e dezenove reais e oitenta e um centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA

A CONTRATADA comprova, neste ato, a complementação da garantia contratual, correspondente a 2 % (dois por cento) do valor do presente termo aditivo, sob a modalidade de seguro garantia, no valor de R\$ 582.762,40 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO E DO EMPENHO DAS DESPESAS

As despesas correspondentes ao presente instrumento correrão por conta do(s) Programa(s) de Trabalho(s) nº(s) 20.1851.10.302.9804.4954, Código de Despesa nº 339039 do orçamento de 2026, tendo sido emitida Nota de Empenho nº 2026NE000070, no valor de R\$ 1.749.327,00 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil e trezentos e vinte e sete reais).

| | |
|--------------------------------|------|
| Processo nº RSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| Nº 024/2026 | |

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 87/2025, que não colidirem com o disposto no presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATADA publicará o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município, no prazo estabelecido no artigo 120 do REGLIC, sendo o texto fornecido pela CONTRATANTE, às expensas da CONTRATADA.

Parágrafo Único - A CONTRATANTE ainda promoverá a divulgação do termo aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 120, parágrafo único, do REGLIC.

| | |
|--------------------------------|------|
| Processo nº RSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| Nº 024/2026 | |

ANEXO I

| MEMORIA DE CÁLCULO DE ACRÉSCIMO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| Contrato nº 87/2025 | | | |
| Objeto: Reforma e adequação estrutural no 3º ao 8º pavimento do prédio da Unidade de Pacientes Internos (UPI) do Hospital do Andaraí | | | |
| Vigência: A partir de 10/09/2025 | | | |
| | | | |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO | % | VALOR DO ACRÉSCIMO | VALOR DO CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO |
| R\$ 27.388.792,81 | 36,9278621 % | R\$ 1.749.327,00 | R\$ 29.138.119,81 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Processo n° RSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| N° 024/2026 | |

ANEXO II

CRONOGRAMA

E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo nºRSU-PRO-2025/02481

Data da autuação: _____ Fls. _____

Rubrica _____

Nº /2026

| CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <p>Local: HOSPITAL DO ANDARAÍ</p> <p>Endereço: Rua Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170.</p> <p>Base: Sistema de Custos de Obras (SMO/PCR) - SCO/EMOR/SINAPI</p> <p>Objetivo: REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NO 3º HOSPITAL DO ANDARAÍ - UNIDADE CORONARIANA E ENFERMARIA DO HOSPITAL DO ANDARAÍ</p> | | | | | | | | | | |
| <p>PROponente: SERVE - RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - 01.655.456/0001-66</p> <p>Endereço da Empresa Executora - ROD WASHINGTON LUIZ - 2550 - bloco 2 sala 202 - Parque Duque - Duque de Caxias</p> <p>ADITIVO - REV02. 22/06/2025</p> | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO | 7ª MEDIÇÃO | TOTAL |
| 1 | MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA, PROJETOS E ANDAIMES | R\$ 815.188,85 | R\$ 221.647,46 | R\$ 331.100,65 | R\$ 114.624,00 | R\$ 81.518,88 | R\$ 24.455,67 | R\$ 16.303,78 | R\$ 25.238,36 | R\$ 815.188,85 |
| | | | 27% | 41% | 14% | 10% | 3% | 2% | 3% | 100% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE | R\$ 303.571,65 | R\$ 104.482,15 | R\$ 63.870,12 | R\$ 75.657,76 | R\$ 15.178,60 | R\$ 6.107,16 | R\$ 6.107,16 | R\$ 26.168,67 | R\$ 303.571,65 |
| | | | 34% | 21% | 25% | 5% | 3% | 3% | 6% | 100% |
| 3 | ESTRUTURA, ALVENARIAS, RECOMPOSIÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÃO, FORROS E FECHAMENTOS | R\$ 168.725,60 | R\$ 0,00 | R\$ 27.063,21 | R\$ 60.425,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 111.236,84 | R\$ 168.725,60 |
| | | | 0% | 14% | 30% | 0% | 0% | 0% | 56% | 100% |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 466.762,72 | R\$ 0,00 | R\$ 17.350,60 | R\$ 165.647,24 | R\$ 46.676,27 | R\$ 46.676,27 | R\$ 46.676,27 | R\$ 166.556,76 | R\$ 466.762,72 |
| | | | 0% | 3% | 33% | 10% | 10% | 10% | 33% | 100% |
| 5 | REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO | R\$ 24.767,71 | R\$ 0,00 | R\$ 14.083,00 | R\$ 6.035,57 | R\$ 3.715,16 | R\$ 3.715,16 | R\$ 3.715,16 | -R\$ 6.466,33 | R\$ 24.767,71 |
| | | | 0% | 57% | 24% | 15% | 15% | 15% | -26% | 100% |
| 6 | INSTALAÇÕES DADOS E VOZ | R\$ 118.510,44 | R\$ 0,00 | R\$ 4.301,84 | R\$ 5.605,51 | R\$ 17.776,57 | R\$ 17.776,57 | R\$ 17.776,57 | R\$ 54.673,36 | R\$ 118.510,44 |
| | | | 0% | 4% | 5% | 15% | 15% | 15% | 46% | 100% |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 85.313,55 | R\$ 0,00 | R\$ 13.766,34 | R\$ 7.466,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 64.020,54 | R\$ 85.313,55 |
| | | | 0% | 16% | 6% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% |
| 8 | LOUÇAS E METAIS | R\$ 71.266,31 | R\$ 0,00 | R\$ 2.561,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.824,83 | R\$ 17.824,83 | R\$ 33.057,88 | R\$ 71.266,31 |
| | | | 0% | 4% | 0% | 0% | 25% | 25% | 46% | 100% |
| 9 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | R\$ 116.024,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 116.024,73 | R\$ 116.024,73 |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 10 | REVESTIMENTOS | R\$ 402.076,47 | R\$ 0,00 | R\$ 27.711,76 | R\$ 373.636,52 | R\$ 8.041,53 | R\$ 8.041,53 | R\$ 4.020,76 | -R\$ 16.678,64 | R\$ 402.076,47 |
| | | | 0% | 7% | 63% | 2% | 2% | 1% | -5% | 100% |
| 11 | ESQUADRIA DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO | R\$ 701.044,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 175.261,02 | R\$ 175.261,02 | R\$ 175.261,02 | R\$ 175.261,02 | R\$ 701.044,10 |
| | | | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| 12 | BATE MACA / PROTETOR DE QUINA | R\$ 36.760,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.876,77 | R\$ 12.876,77 | R\$ 11.037,23 | R\$ 36.760,78 |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 100% |
| 13 | PINTURA | R\$ 15.223,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.223,21 | R\$ 15.223,21 |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |

Processo nºRSU-PRO-2025/02481

Data da autuação: _____ Fls. _____

Rubrica _____

Nº /2026

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 14 | COMBATE INCÊNDIO | R\$ 1.326,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 664,00 | R\$ 664,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.326,80 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | |
| 15 | REDE DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA LEITO | R\$ 157.623,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 47.377,10 | R\$ 36.480,00 | R\$ 36.480,00 | R\$ 31.584,70 | R\$ 157.623,66 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | |
| 16 | ACABAMENTOS EM REVESTIMENTOS EM GRANITO | R\$ 47.781,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.860,81 | R\$ 23.860,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 47.781,63 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
| 17 | SISTEMAS HIDRÁULICOS, ESGOTOS E VENTILAÇÕES | R\$ 68.217,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 68.217,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 68.217,11 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 18 | PEÇAS DE LOUÇAS, TORNEIRAS E ACABAMENTOS | R\$ 31.221,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.366,31 | R\$ 6.366,31 | R\$ 12.488,42 | R\$ 31.221,04 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% | |
| 16 | ESQUADRIAS ESPECIAIS | R\$ 10.382,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.161,00 | R\$ 5.161,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.382,00 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
| 20 | SISTEMAS ELÉTRICOS | R\$ 253.607,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 88.867,61 | R\$ 88.867,61 | R\$ 63.476,86 | R\$ 12.665,37 | R\$ 253.607,45 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 25% | 5% | 100% | |
| 21 | ALVENARIAS EM GESSO ACARTONADO | R\$ 131.240,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.624,56 | R\$ 65.624,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 131.240,12 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | |
| 22 | CHAMADORES DE LEITO (CHME) | R\$ 44.573,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22.286,58 | R\$ 11.143,20 | R\$ 11.143,20 | R\$ 0,00 | R\$ 44.573,15 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 100% | |
| 23 | ADICIONAIS DE PINTURA E ACABAMENTOS | R\$ 327.667,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 163.683,71 | R\$ 163.683,71 | R\$ 327.667,41 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | |
| 24 | EXAUSTÕES (BANHEIROS, EXPURGOS E AFINS) | R\$ 185.356,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 126.746,45 | R\$ 55.606,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 185.356,35 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 100% | |
| 25 | ESQUADRIAS GERAIS DE MADEIRA | R\$ 31.610,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.602,60 | R\$ 7.602,60 | R\$ 7.602,60 | R\$ 7.602,60 | R\$ 31.610,42 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | |
| 26 | ESQUADRIAS GERAIS DE ALUMÍNIO | R\$ 16.211,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.802,60 | R\$ 4.802,60 | R\$ 4.802,60 | R\$ 4.802,60 | R\$ 16.211,60 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | |
| 27 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS | R\$ 3.527,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.763,50 | R\$ 1.763,50 | R\$ 3.527,00 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | |
| VALOR PARCIAL DO CONTRATO | | | R\$ 4.702.587,74 | R\$ 326.420,64 | R\$ 501.860,58 | R\$ 810.032,14 | R\$ 815.380,83 | R\$ 631.576,85 | R\$ 606.450,38 | R\$ 1.007.845,31 | R\$ 4.702.587,74 |
| ITENS SEM BDI CONTRATO | | | R\$ 1.328.286,67 | R\$ 247.408,62 | R\$ 378.228,00 | R\$ 171.036,65 | R\$ 122.510,12 | R\$ 135.852,14 | R\$ 112.478,52 | R\$ 160.676,84 | R\$ 1.328.286,67 |
| ITENS COM BDI DO CONTRATO | | | R\$ 3.374.300,77 | R\$ 78.631,03 | R\$ 123.641,50 | R\$ 638.602,50 | R\$ 662.870,71 | R\$ 465.727,71 | R\$ 466.671,86 | R\$ 847.165,47 | R\$ 3.374.300,77 |
| | | | | 2% | 4% | 16% | 21% | 15% | 15% | 25% | 100% |

Processo nºRSU-PRO-2025/02481


Data da autuação:

Fis.

Rubrica

Nº /2026

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BDI 18,00% | R\$ 607.374,14 | R\$ 14.207,58 | R\$ 22.255,47 | R\$ 115.018,65 | R\$ 124.716,73 | R\$ 86.230,66 | R\$ 86.454,63 | R\$ 152.486,78 | R\$ 607.374,14 |
| | | 2% | 4% | 10% | 21% | 15% | 15% | 25% | 100% |
| VALOR FINAL | R\$ 5.306.661,88 | R\$ 340.637,23 | R\$ 524.125,05 | R\$ 625.050,76 | R\$ 640.067,56 | R\$ 720.810,84 | R\$ 668.605,31 | R\$ 1.160.335,10 | R\$ 5.306.661,88 |
| | | 6% | 10% | 17% | 18% | 14% | 13% | 22% | 100% |
| ACUMULADO | | R\$ 340.637,23 | R\$ 864.762,28 | R\$ 1.789.813,07 | R\$ 2.726.610,63 | R\$ 3.450.721,47 | R\$ 4.146.626,76 | R\$ 5.306.661,88 | |
| | | 6% | 16% | 34% | 51% | 65% | 78% | 100% | |


Adriano de Gonçalves de Carvalho
CPF nº 01.655.456/0001-66
Engenheiro Civil

SERVE - RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA 01.655.456/0001-66
ADRIANO GONCALVES DE CARVALHO
2015123571 - 2014614245

| | |
|-------------------------------|-------|
| Processo nºRSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| Nº | /2026 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTARIA | |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE RUA DO MARANHÃO, 100 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20001-900 | PROCESSO Nº 00161/2025-000 CONTRATO Nº EMAIL: adm@rsu.gov.br TELEFONE: 219914-6203 |
| UNIDADE: HOSPITAL DO ANDARAÍ - UNIDADE CORONARIANA E ENFERMARIA LOTE 1 - 3º PAVIMENTO | UNID: 4210 PR UNIT: 13001817-6 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PR UNIT | QUANTIDADE | V. TOTAL | EXCLUSOS | < CUSTO | PROPORÇÃO (%) | EXTENDIDOS | < CUSTO | PROPORÇÃO (%) | OMISSOS | < CUSTO | PROPORÇÃO (%) | ADITIVO | VALOR ADITIVO | PROPORÇÃO (%) | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--|
| 1.0 | MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA, PROJETOS E ANDAIMES | | | | | RS 978.888,12 | | RS 170.841,94 | 17,4% | | RS 8.422,67 | 0,9% | | RS 0,00 | 0,0% | RS 915.188,85 | 83,9% | | |
| 1.1 | PROJETOS | | | | | RS 178.300,64 | | RS 1.400,71 | 0,8% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | RS 174.899,93 | 99,2% | | |
| 1.1.1 | SCO | SE 24 15.0400 | m2 | RS 162,27 | 1065,00 | RS 172.815,30 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 1065,00 | RS 172.815,30 | 100,0% | |
| | | Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares de 1000 até 4000m2, apresentado em AutoCAD For Windows nos padrões da contratante, inclusive as legislações pertinentes e a coordenadas dos projetos complementares. Observação: até 1000m2 conforme o item SE 25 15.0300 (desonerado). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | SCO | AD 29 05.0000 | un | RS 2.084,63 | 1,00 | RS 2.084,63 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 1,00 | RS 2.084,63 | 100,0% | |
| | | Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x10cm) acompanhadas de legendas e indicadas de localização, informações contratuais, planilha cronograma e detalhamento do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de páginas (incluindo anexos). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | SCO | AD 34 15.0100 | un | RS 107,75 | 13,00 | RS 1.400,71 | 13,00 | RS 1.400,71 | 100,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 0,00 | RS 0,00 | 0,0% | |
| | | Ensaio de resistência a compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusivo o transporte (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | RS 799.607,27 | | RS 160.747,23 | 21,2% | | RS 6,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | RS 998.860,03 | 79,8% | | |
| 1.2.1 | SCO | AD 39 05.0122 | h | RS 157,00 | 880,00 | RS 138.160,00 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 880,00 | RS 138.160,00 | 100,0% | |
| | | Engenheiro(a) ou geólogo(a) (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | SCO | MP 14 05.0200 | h | RS 151,25 | 440,00 | RS 66.550,00 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 440,00 | RS 66.550,00 | 100,0% | |
| | | Engenheiro mecânico ou eletrônica de instalação e manutenção de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Calefator, Gerador, Subestação e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | SCO | AD 39 05.0138 | h | RS 182,34 | 440,00 | RS 80.231,28 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 440,00 | RS 80.231,28 | 100,0% | |
| | | Engenheiro de segurança do trabalho (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | SCO | AD 39 05.0162 | h | RS 56,81 | 880,00 | RS 49.991,66 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 880,00 | RS 49.991,66 | 100,0% | |
| | | Encadernado de instalação e manutenção de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Calefator, Gerador, Subestação e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | SCO | MP 14 05.0200 | h | RS 26,82 | 880,00 | RS 23.604,59 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 880,00 | RS 23.604,59 | 100,0% | |
| | | Encadernado de instalação e manutenção de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Calefator, Gerador, Subestação e Elevador), inclusive encargos sociais (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | SCO | SC 09 05.1400 | h | RS 20,61 | 880,00 | RS 18.132,59 | 880,00 | RS 18.132,59 | 100,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 0,00 | RS 0,00 | 0,0% | |
| | | Serroteiro (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | SCO | SC 09 05.1200 | h | RS 21,84 | 1760,00 | RS 38.446,54 | 288,60 | RS 6.304,36 | 16,4% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 1471,40 | RS 32.142,18 | 83,6% | |
| | | Pedreiro (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11 | SCO | SC 09 05.0200 | h | RS 20,61 | 1760,00 | RS 36.265,18 | 1259,10 | RS 25.944,02 | 71,9% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 500,90 | RS 10.321,15 | 28,5% | |
| | | Bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12 | SCO | SC 09 05.0800 | h | RS 20,61 | 1760,00 | RS 36.265,18 | 267,70 | RS 5.516,02 | 15,2% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 1402,30 | RS 38.749,18 | 89,8% | |
| | | Almoço (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | SCO | AD 39 05.0056 | h | RS 23,90 | 880,00 | RS 20.955,46 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 880,00 | RS 20.955,46 | 100,0% | |
| | | Almoço (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | SCO | SC 09 05.1000 | h | RS 16,74 | 440,00 | RS 7.363,59 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 440,00 | RS 7.363,59 | 100,0% | |
| | | Mecânico de refrigeração (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15 | SCO | SC 09 05.1200 | h | RS 20,61 | 1760,00 | RS 36.265,18 | 1760,00 | RS 36.265,18 | 100,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 0,00 | RS 0,00 | 0,0% | |
| | | Pintor (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.16 | SCO | SC 09 05.1400 | h | RS 14,47 | 2640,00 | RS 38.198,39 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 2640,00 | RS 38.198,39 | 100,0% | |
| | | Servente (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.17 | SCO | SC 09 05.0700 | h | RS 21,84 | 1760,00 | RS 38.446,54 | 880,00 | RS 19.223,27 | 50,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 880,00 | RS 19.223,27 | 50,0% | |
| | | Ladrão (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18 | SCO | SC 09 05.0400 | h | RS 20,61 | 1760,00 | RS 36.265,18 | 768,60 | RS 15.837,17 | 43,7% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 991,40 | RS 20.428,01 | 56,3% | |
| | | Eletricista (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.19 | SCO | SC 09 05.0800 | h | RS 21,84 | 1760,00 | RS 38.446,54 | 880,00 | RS 19.223,27 | 50,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 880,00 | RS 19.223,27 | 50,0% | |
| | | Marceneiro (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | SCO | AD 39 05.0000 | h | RS 16,11 | 2640,00 | RS 42.516,01 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 2640,00 | RS 42.516,01 | 100,0% | |
| | | Ajudante (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.21 | SCO | AD 39 05.0218 | h | RS 16,25 | 880,00 | RS 14.301,36 | 880,00 | RS 14.301,36 | 100,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 0,00 | RS 0,00 | 0,0% | |
| | | Vigia (inclusive encargos sociais) (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA - CANTIER DE OBRAS | | | | | RS 11.781,16 | | RS 7.884,08 | 67,0% | | RS 8.422,67 | 71,6% | | RS 0,00 | 0,0% | RS 12.309,83 | 104,5% | | |
| 1.3.1 | SCO | AD 19 25.0310 | m2 | RS 395,46 | 2,80 | RS 1.107,30 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 2,80 | RS 1.107,30 | 100,0% | |
| | | Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira serrada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e mineral com 3mm de espessura, inclusive instalações, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'água em polietileno, capacidade de 500L, com utilização de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessórios elétricos e hidráulicos, caixa d'água, telhas), exclusivo as ligações provisórias e sanitárias (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | SCO | AD 19 05.0100 | m2 | RS 97,94 | 4,00 | RS 391,75 | | RS 0,00 | 0,0% | 86,00 | RS 8.422,67 | 2150,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 90,00 | RS 8.814,42 | 2250,0% | |
| | | Conteiner escritório, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,25)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira coriça, paredes brancas com revestimento acústico, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,8x2,10)m, 2 basculantes de (1,2x4,20)m, WC com pia, vaso sanitário e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P; 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuidor interno das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e piso aproximado de 21, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao cantiere. Aluguel mensal (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | SCO | AD 19 15.0050 | un,mes | RS 606,10 | 4,00 | RS 2.424,40 | 4,00 | RS 2.424,40 | 100,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 0,00 | RS 0,00 | 0,0% | |
| | | Conteiner escritório, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,25)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira coriça, paredes brancas com revestimento acústico, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,8x2,10)m, 2 basculantes de (1,2x4,20)m, WC com pia, vaso sanitário e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P; 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuidor interno das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e piso aproximado de 21, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao cantiere. Aluguel mensal (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | SCO | AD 19 15.0100 | un,mes | RS 341,85 | 4,00 | RS 1.367,40 | 4,00 | RS 1.367,40 | 100,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 0,00 | RS 0,00 | 0,0% | |
| | | Conteiner escritório, vestiário ou depósito, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,25)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas com revestimento acústico, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,8x2,10)m, 2 basculantes de (1,2x4,20)m, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P; 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuidor interno das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e piso aproximado de 21, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao cantiere. Aluguel mensal (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | SCO | AD 19 15.0100 | un,mes | RS 1.025,55 | 4,00 | RS 4.102,20 | 4,00 | RS 4.102,20 | 100,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 0,00 | RS 0,00 | 0,0% | |
| | | Conteiner WC, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,25)m, em estrutura de aço, composto por piso de revestimento acústico, paredes brancas com revestimento acústico, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,8x2,10)m, 2 basculantes de (1,2x4,20)m, com 5 chuveiros, 3 vasos sanitários, micro-ondas e 3 lavatórios, 2 pontos de iluminação, distribuidor interno das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e piso aproximado de 21, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao cantiere. Aluguel mensal (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.6 | SCO | AD 19 20.0050 | un | RS 324,28 | 1,00 | RS 324,28 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 1,00 | RS 324,28 | 100,0% | |
| | | Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para cantiere de obra, exclusivo o fornecimento do medidor (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.7 | SCO | AD 19 20.0100 | un | RS 227,68 | 1,00 | RS 227,68 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | 1,00 | RS 227,68 | 100,0% | |
| | | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública (desonerado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 | SCO | RES008550 | m2 | RS 45,90 | 40,00 | RS 1.836,14 | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | RS 0,00 | 0,0% | | | | |



PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTARIA



Table with contract details including: NOME DO ORÇAMENTO, EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, RUAZÃO SOCIAL - LUNHANAIA, and various identification numbers like UNP, PROCESSO Nº, and CONTRATO Nº.

LOTE 1 - 3º PAVIMENTO

HOSPITAL DO ANDARAÍ - UNIDADE CORONARIANA E ENFERMARIA

Main table with columns: ITEM, CÓDIGO, DISCRIMINAÇÃO, UN, PR. UNIT, QUANTIDADE, V. TOTAL, EXCLUSOS, < CUSTO, PROPORÇÃO (%), EXTENDIDOS, < CUSTO, PROPORÇÃO (%), OMISSOS, < CUSTO, PROPORÇÃO (%), ADITIVO, VALOR ADITIVO, PROPORÇÃO (%). It lists various construction items like concrete work, electrical installations, and plumbing.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por todos os envolvidos listados nas últimas páginas deste documento. Esta é a Página 11 de 18. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://signgov.com.br/verificautenticidade e informe, processo: 2.026.66826210536, e o código: 5F0621C0



PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| EMPRESA: SIB SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | UNF: 0100-00000000 | PROPOSTA N°: 901610205-000 | CONTRATO N°: |
| EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - PROSAD | UNF: 0100-00000000 | E-MAIL: 3031183@prosad.gov.br | |
| PROSAD - RUA DO LAMARCA, 111 - JARDIM BOTANIC - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22251-900 | UNF: 0100-00000000 | TELEFONE: 2199140-6203 | |
| SANTANDER | LUTA 1 - 3° PAVIMENTO | 4210 | 13001817-6 |

HOSPITAL DO ANDARAÍ - UNIDADE CORONARIANA E ENFERMARIA

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | PR. UNIT | QUANTIDADE | V. TOTAL | EXCLUSOS | <-CUSTO | PROPORÇÃO (%) | EXTENDIDOS | <-CUSTO | PROPORÇÃO (%) | OMISSOS | <-CUSTO | PROPORÇÃO (%) | ADITIVO | VALOR ADITIVO | PROPORÇÃO (%) | |
|------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|----------|----------------------|-------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|
| 4.1.25 | SCD | IT 24.50.0468 | Disjuntor termomagnético, tripolar de 400A, 35kA, referência XE0000S, Terasaki ou similar. Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 2.634,00 | 1,00 | R\$ 2.634,00 | 1,00 | R\$ 2.634,00 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 4.1.26 | SCD | MAT037700 | Condutores de alumínio sítio, sendo tipo e diâmetro nominal respectivamente, tipo LB, de 1" | un | R\$ 6,55 | 206,00 | R\$ 1.362,37 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 1.362,37 | 100,0% | |
| 4.1.27 | SCD | MAT019400 | Bucha de nylon, tamanho S-08 | un | R\$ 0,14 | 1383,00 | R\$ 189,11 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 189,11 | 100,0% | |
| 4.1.28 | SCD | MAT020800 | Parafuso de aço galvanizado, cabeça sextavada, medido: (5/16"x1 1/2") | un | R\$ 1,59 | 1383,00 | R\$ 2.203,15 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 2.203,15 | 100,0% | |
| 4.1.29 | SCD | MAT060350 | Fixação - Pino reto de ferro galvanizado, com ponta, de (5/16" x 300mm) | un | R\$ 2,56 | 326,00 | R\$ 836,82 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 836,82 | 100,0% | |
| 4.1.30 | SCD | MAT059450 | Fita isolante de (19mmx20m) | un | R\$ 14,69 | 50,00 | R\$ 734,64 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 734,64 | 100,0% | |
| 4.1.31 | SCD | MAT059500 | Fita isolante de (19mmx10m), auto fusão | un | R\$ 19,79 | 12,00 | R\$ 237,44 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 237,44 | 100,0% | |
| 4.1.32 | SCD | MAT015900 | Removedor - Redutor Solventack no 9520, Ypiranga ou similar | l | R\$ 12,42 | 12,00 | R\$ 149,89 | 12,00 | R\$ 149,89 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 4.2 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | R\$ 3.549,07 | | | R\$ 0,00 | 0,0% | | R\$ 0,00 | 0,0% | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 3.549,07 | 100,0% | |
| 4.2.1 | SCD | IT 24.52.0056 | Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo preparo, corte e enfiamento em eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensão nominal de 400/750V. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 3,27 | 370,80 | R\$ 1.210,77 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 1.210,77 | 100,0% | |
| 4.2.2 | SCD | IT 24.13.1200 | Tomada padrão brasileiro 2P+10A/250V, em módulo Plátiqum, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para cabelista em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricação Plast Legrand ou similar. Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 37,18 | 24,00 | R\$ 891,82 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 891,82 | 100,0% | |
| 4.2.4 | SCD | IT 24.74.0059 | Bracadeira para faceas de eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 25mm (1"). Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 9,27 | 53,00 | R\$ 491,10 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 491,10 | 100,0% | |
| 4.2.5 | SCD | MAT059450 | Fita isolante de (19mmx20m) | un | R\$ 14,69 | 6,00 | R\$ 88,16 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 88,16 | 100,0% | |
| 4.3 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR-CONDICIONADOS | | | | R\$ 123.694,44 | | | R\$ 30.717,37 | 24,9% | | R\$ 10.627,69 | 8,6% | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 123.694,44 | 99,8% | |
| 4.3.1 | SCD | IT 24.48.0400 | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de até 50 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 1.951,59 | 2,00 | R\$ 3.903,18 | 2,00 | R\$ 3.903,18 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 4.3.2 | SCD | IT 25.50.0463 | Disjuntor termomagnético, tripolar de 125A, 35/50kA, referência X3222NS, Terasaki ou similar. Fomecimento e instalação | un | R\$ 914,96 | 2,00 | R\$ 1.829,93 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 1.829,93 | 100,0% | |
| 4.3.3 | SCD | IP 39.15.0106 | Disjuntor termomagnético, bipolar de 20A, Fomecimento (desonerado) | un | R\$ 36,30 | 15,00 | R\$ 544,57 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 544,57 | 100,0% | |
| 4.3.4 | SCD | IT 24.50.0469 | Disjuntor termomagnético, tripolar de 225A, 35/50kA, referência X3222NS, Terasaki ou similar. Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 713,54 | 10,00 | R\$ 7.135,37 | 10,00 | R\$ 7.135,37 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 4.3.5 | SCD | IT 24.50.0200 | Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Elettron ou similar. Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 102,49 | 17,00 | R\$ 1.742,28 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 4.3.6 | SCD | IT 24.34.0086 | Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo preparo, corte e enfiamento em eletrodutos em bitola de 95mm2. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 80,94 | 326,00 | R\$ 26.436,24 | 221,60 | R\$ 17.037,14 | 67,9% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 8.499,10 | 32,1% | |
| 4.3.7 | SCD | IT 24.34.0089 | Cabo de cobre rígido, 1Kv, PVC/70°C, 6mm2. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 10,61 | 180,00 | R\$ 1.909,95 | | R\$ 0,00 | 0,0% | 1224,56 | R\$ 12.990,51 | 68,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 3024,56 | R\$ 12.085,46 | 33,1% |
| 4.3.8 | SCD | IT 24.34.0357 | Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo preparo, corte e enfiamento em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 5,35 | 810,00 | R\$ 4.320,81 | | R\$ 0,00 | 0,0% | 3380,00 | R\$ 17.537,09 | 404,9% | R\$ 0,00 | 0,0% | 4000,00 | R\$ 21.987,89 | 504,9% | |
| 4.3.9 | SCD | IT 24.34.0361 | Cabo de cobre rígido, isolado, antichama, unipolar, 10mm2, 1000V, referência Sintetax, Pirelli ou similar. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 10,20 | 120,00 | R\$ 1.224,02 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 1.224,02 | 100,0% | |
| 4.3.10 | SCD | IT 24.60.0345 | Terminal mecânico a compressão, fabricado em bronze, para cabo de 35mm2. Fomecimento e instalação. (Desonerado) | un | R\$ 12,46 | 31,00 | R\$ 386,24 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 386,24 | 100,0% | |
| 4.3.11 | SCD | IT 24.60.0325 | Terminal mecânico a compressão, fabricado em bronze, para cabo de 6mm2. Fomecimento e instalação. (Desonerado) | un | R\$ 8,57 | 246,00 | R\$ 2.129,85 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 2.129,85 | 100,0% | |
| 4.3.12 | SCD | IP 54.50.0100 | Fita de proteção elétrica, de 19mmx20mm, Fomecimento (desonerado) | un | R\$ 14,69 | 6,00 | R\$ 88,16 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 88,16 | 100,0% | |
| 4.3.13 | SCD | IT 24.18.0150 | Eletrocalha perfurada U, medido (110x1010mm, sem tampa. Fomecimento (desonerado) | m | R\$ 30,97 | 136,81 | R\$ 4.237,23 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 4.237,23 | 100,0% | |
| 4.3.14 | SCD | MAT020800 | Parafuso de aço galvanizado, cabeça sextavada, medido: (5/16"x1 1/2") | un | R\$ 1,59 | 275,00 | R\$ 438,08 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 438,08 | 100,0% | |
| 4.3.15 | SCD | MAT065500 | Armação de alumínio, de 1/2" | un | R\$ 0,38 | 275,00 | R\$ 103,41 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 103,41 | 100,0% | |
| 4.3.16 | SCD | MAT108300 | Porca sextavada de aço inox, de 1/2" | un | R\$ 1,42 | 549,00 | R\$ 780,73 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 780,73 | 100,0% | |
| 4.3.17 | SCD | MAT059450 | Fita isolante de (19mmx20m) | un | R\$ 14,69 | 27,00 | R\$ 396,70 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 396,70 | 100,0% | |
| 4.3.18 | SCD | MAT059500 | Fita isolante de (19mmx10m), auto fusão | un | R\$ 19,79 | 12,00 | R\$ 237,44 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 237,44 | 100,0% | |
| 4.3.19 | SCD | MAT059550 | Fita metálica perfurada de (17mmx20m) com espessura de 1,5mm | rolô | R\$ 57,38 | 4,00 | R\$ 229,53 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 229,53 | 100,0% | |
| 4.3.20 | SCD | IT 01.05.0201 | Trabalhos em cobre para instalações de Siga! sistema de condensação/responsoar, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48.000 BTU. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 179,39 | 207,07 | R\$ 37.146,15 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 37.146,15 | 100,0% | |
| 6.0 | | REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO | | | | R\$ 300.342,17 | | | R\$ 378.874,46 | 91,8% | | R\$ 0,00 | 0,0% | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 24.787,71 | 8,2% | |
| 6.1 | SCD | AP 09.20.0059 | Ar Condicionado para cabecacos em parede, de 2100BTUS. Fomecimento (desonerado) | un | R\$ 2.975,05 | 32,00 | R\$ 82.401,71 | 32,00 | R\$ 82.401,71 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 6.2 | SCD | AP 09.20.0059 | Ar Condicionado para cabecacos em parede, de 2100BTUS. Fomecimento (desonerado) | un | R\$ 2.975,05 | 32,00 | R\$ 82.401,71 | 32,00 | R\$ 82.401,71 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 6.3 | SCD | ES 04.90.0500 | Suporte para aparelho de ar condicionado de 1 a 2HP, em cantoneira de ferro de (14"x1 1/8"). Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 457,63 | 32,00 | R\$ 14.644,20 | 32,00 | R\$ 14.644,20 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 6.4 | SCD | AP 09.20.0025 | Exaustor axial de parede, com diâmetro de 300mm, de True ou similar. Fomecimento e instalação (desonerado) | un | R\$ 1.065,93 | 20,00 | R\$ 21.318,37 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 21.318,37 | 100,0% | |
| 6.5 | SCD | MAT073100 | Junho de PVC rígido, 45º, diâmetro nominal de 40mm | un | R\$ 3,20 | 207,00 | R\$ 683,36 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 683,36 | 100,0% | |
| 6.6 | SCD | IT 04.10.0159 | Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexões e emendas, exclusiva abertura e fechamento de rasgo. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 15,33 | 274,67 | R\$ 4.210,78 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 4.210,78 | 100,0% | |
| 6.7 | SCD | IT 01.05.0100 | Duta em chapa de aço galvanizado para condicionamento de ar, isolado com chapa de isopor, inclusive grelha de aço carbono de (2,40x1,70)m. Fomecimento, montagem e instalação (desonerado) | m | R\$ 159,88 | 446,63 | R\$ 71.247,28 | 446,63 | R\$ 71.247,28 | 100,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0% | |
| 6.0 | | INSTALAÇÕES DADOS E VOZ | | | | R\$ 99.236,61 | | | R\$ 19.274,79 | 19,4% | | R\$ 0,00 | 0,0% | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 118.916,44 | 119,4% | |
| 6.1 | SCD | IT 24.18.0150 | Eletrocalha perfurada U, medido (110x1010mm, sem tampa. Fomecimento (desonerado) | m | R\$ 30,97 | 244,77 | R\$ 7.780,92 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 7.780,92 | 100,0% | |
| 6.2 | SCD | IT 24.26.0118 | Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP) 4 pares, 8 vias, categoria 5, conexão RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria (desonerado) | un | R\$ 154,89 | 146,00 | R\$ 22.613,90 | | R\$ 0,00 | 0,0% | 52,00 | R\$ 6.054,30 | 35,6% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,00 | R\$ 30.668,28 | 135,6% | |
| 6.3 | SCD | IT 24.08.0056 | Eletroduto de PVC aspirado, diâmetro de 1" inclusive conexões e emendas. Fomecimento e instalação (desonerado) | m | R\$ 4,43 | 594,00 | R\$ 2.232,93 | | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,00 | R\$ 2.232,93 | 100,0% | |
| 6.4 | SCD | MAT026150 | Caixa de PVC rígido, de (4"x4") | m | R\$ 3,06 | 146,00 | R\$ 440,20 | | R\$ 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | |



PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Table with contract details: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, PROJETO: HOSPITAL DO ANDARAÍ - UNIDADE CORONARIANA E ENFERMARIA, VALOR: R\$ 10.382.000,00, etc.

HOSPITAL DO ANDARAÍ - UNIDADE CORONARIANA E ENFERMARIA

Main itemized budget table with columns: ITEM, CÓDIGO, DISCRIMINAÇÃO, UN, PR UNIT, QUANTIDADE, V. TOTAL. Includes items for electrical systems, painting, and carpentry.

Summary table with columns: EXCLUIBOS, < CUSTO, PROPORÇÃO (%), EXTENDIDOS, < CUSTO, PROPORÇÃO (%), OMISSOS, < CUSTO, PROPORÇÃO (%), ADITIVO, VALOR ADITIVO, PROPORÇÃO (%). Shows cumulative costs and percentages.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por todos os envolvidos listados nas últimas páginas deste documento. Esta é a Página 15 de 18. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://signgov.com.br/verificautenticidade e informe, processo: 2026.66826210538, e o código: 5F0621C0

| | |
|-------------------------------|-------|
| Processo nºRSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| Nº | /2026 |

| | | | | | | | |
|---------|------|---------|------|---------------|------|---------------|------|
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 131.248,12 | 2,0% | RS 131.248,12 | 2,0% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 44.973,15 | 0,7% | RS 44.973,15 | 0,7% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 327.967,41 | 6,2% | RS 327.967,41 | 6,2% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 185.395,35 | 3,5% | RS 185.395,35 | 3,5% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 31.610,42 | 0,6% | RS 31.610,42 | 0,6% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | 1,00 | 0,0% | 1,00 | 0,0% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 4.499,82 | 0,1% | RS 4.499,82 | 0,1% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 19.211,40 | 0,4% | RS 19.211,40 | 0,4% |
| RS 0,00 | 0,0% | RS 0,00 | 0,0% | RS 3.527,00 | 0,1% | RS 3.527,00 | 0,1% |

| | | |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|
| Valor Parcial | | RS 4.220.994,08 |
| Total dos itens que não compoem o BDI | | RS 1.353.478,49 |
| Valor Parcial - Total dos itens que compoem o BDI | | RS 2.867.514,59 |
| BDI 18% | | RS 516.152,63 |
| Valor Parcial + BDI: | | RS 4.737.146,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|---------|
| PARCIAL | RS 1.652.021,48 | 24,92% | PARCIAL | RS 228.688,91 | 5,23% | PARCIAL | RS 1.312.928,23 | 31,10% | PARCIAL | RS 4.702.587,74 | 111,41% |
| SEM BDI | RS 360.406,44 | 28,63% | SEM BDI | RS 8.422,87 | 6,62% | SEM BDI | RS 326.793,25 | 24,14% | SEM BDI | RS 1.328.286,37 | 96,14% |
| COM BDI | RS 691.613,04 | 24,12% | COM BDI | RS 212.264,24 | 7,49% | COM BDI | RS 986.134,98 | 34,39% | COM BDI | RS 1.374.300,77 | 117,67% |
| BDI CONTRATO | RS 124.490,35 | 24,12% | BDI CONTRATO | RS 38.207,56 | 7,49% | BDI CONTRATO | RS 117.504,30 | 34,39% | BDI CONTRATO | RS 607.374,14 | 117,67% |
| VALOR EXCLUSO | RS 1.176.611,83 | 28,44% | VALOR ESTENDIDO | RS 258.894,47 | 5,47% | VALOR OMISSO | RS 1.490.432,53 | 31,46% | VALOR TOTAL | RS 5.309.961,88 | 112,09% |



| | |
|-----------|--|
| DESCRIÇÃO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

111%

| | | |
|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Valor Parcial + BDI (A) | RS 4.737.146,71 | 100,00% |
| VALOR EXCLUSO (B) | RS 1.176.511,83 | 24,84% |
| VALOR ESTENDIDO (C) | RS 258.894,47 | 5,47% |
| VALOR OMISSO (D) | RS 1.490.432,53 | 31,46% |
| VALOR ADITIVO (E) = (C) - (D) | RS 1.749.327,00 | 36,93% |
| NOVO VALOR DO CONTRATO (F) = (A) + (E) | RS 6.486.473,71 | |
| VALOR A FATURAR (G) = (F) - (B) | RS 5.309.961,88 | |

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por todos os envolvidos listados nas últimas páginas deste documento. Esta é a Página 16 de 18. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://signgov.com.br/verificaautenticidade> e informe, processo: 2026.668826210538, e o código: 5F0621C0

| | |
|-------------------------------|------|
| Processo nºRSU-PRO-2025/02481 | |
| Data da autuação: | Fls. |
| Rubrica | |
| Nº /2026 | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | |
| PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTARIA | |
| NOME DO LANCAMENTO: CURTINARIANTE EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE | CNPJ: 09.1612025-000 ENDREÇO: RUA SERRA DO SOL, 1111 - JARDIM BOTANICAL - LILIA - RIO DE JANEIRO - RJ |
| PROCESSO Nº: 901612025-000 CURTINARI Nº: | E-MAIL: adriano@serve-rio.com.br TELEFONE: 21 2512-1000 |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA: LOTE 1-3 PAVIMENTO HOSPITAL DO ANDARAÍ - UNIDADE CORONARIANA E ENFERMARIA | QUANTIDADE: 13001617,6 |
| ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN PR. UNIT QUANTIDADE V. TOTAL | EXCLUSOS < CUSTO PROPORÇÃO (%) EXTENDIDOS < CUSTO PROPORÇÃO (%) OMISSOS < CUSTO PROPORÇÃO (%) ADITIVO VALOR ADITIVO PROPORÇÃO (%) |


 Adriano Gonçalves de Carvalho
 Engenheiro Civil
 SERVE - RIO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
 01.665.459/0001-96
 ADRIANO GONCALVES DE CARVALHO
 2016123871 - 2014614245



Documento assinado eletronicamente por: ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 012.749.716-16, como Contratante.
Assinado em: 26/02/2026, às 16:25, através do e-mail robertorangelaalvessilva@gmail.com, pelo ip 2804:18:4879:5ecb:bdc6:a8e3:5802:fc27



Documento assinado eletronicamente por: THYAGO DOS SANTOS LEOPOLDO DO NASCIMENTO, CPF/CNPJ nº 129.679.267-60, como Testemunha.
Assinado em: 26/02/2026, às 13:29, através do e-mail thyagoleopoldo.riosauade@gmail.com, pelo ip 177.38.98.90



Documento assinado eletronicamente por: JONATAN BARBALHO SANTOS, CPF/CNPJ nº 128.792.807-29, como Contratada.
Assinado em: 26/02/2026, às 14:03, através do e-mail administracao@serve-rio.com, pelo ip 200.164.148.58



Documento assinado eletronicamente por: joanafrnds.riosauade@gmail.com, CPF/CNPJ nº 118.490.437-52, como Testemunha.
Assinado em: 26/02/2026, às 13:36, através do e-mail joanafrnds.riosauade@gmail.com, pelo ip 177.38.98.90



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 26/02/2026, às 13:36, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2026.66826210538 e o código: 5FO621C0
