

Processo nº RSU-PRO-2025/00200	
Data da autuação:	Fls.
Rubrica	
Nº 98/2025 FLS.	

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2025

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2025, celebrado entre a EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE, como CONTRATANTE, e a **LASANT CONSTRUÇÕES LTDA**, como CONTRATADA, referente à alteração quantitativa e qualitativa do contrato, com acréscimo de valor.

A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, situada à Rua Dona Mariana, nº 48 – 6º andar – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19. [REDACTED] 1-74, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo **ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 31 [REDACTED] 3-0 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012. [REDACTED] 16 e **LASANT CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua das Azáleas, nº 213 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16. [REDACTED] 1-70, neste ato representada por **ANSELMO HERNANS DE LACERDA GABRIEL**, portador da carteira de identidade nº 12 [REDACTED] 1 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 091. [REDACTED] 81, têm justo e acordado o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 60/2025, conforme despacho autorizativo do Senhor Diretor de Operações, datado de 17/06/2025, à fl.2813 do processo nº RSU-PRO-2025/00200, que se regerá, ainda, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2025 a alteração quantitativa e qualitativa do objeto contratual, com fundamento no art. 81, incisos I e II e §1º da Lei nº 13.303/2016 c/c art. 125, do REGLIC.

Parágrafo primeiro - Fica alterada a planilha de itens, na forma do Anexo I do presente termo aditivo, com acréscimo de itens, bem como a inclusão de novos itens.

Parágrafo segundo - Fica alterado o cronograma físico-financeiro do contrato, conforme Anexo I do presente termo aditivo.



Processo nº RSU-PRO-2025/00200	
Data da autuação:	Fls.
Rubrica	
Nº 98/2025 FLS.	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO DO OBJETO

A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no percentual de 47,91% (quarenta e sete vírgula noventa e um por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º, do art. 81, da Lei nº 13.303/16 e do §4º, do art. 125, do REGLIC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do presente termo aditivo é de R\$3.100.447,10 (três milhões, cem mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos), cuja composição se encontra especificada na planilha que constitui o Anexo I do presente instrumento, que dele é parte integrante. Deste modo, o valor acumulado do Contrato nº 60/205, que era de R\$ 6.470.768,97 (seis milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) passa a ser de R\$ 9.571.216,07 (Nove milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e sete centavos).

Parágrafo único - O acréscimo do valor do contrato resultará na alteração do valor do pagamento à CONTRATADA, devendo o CONTRATANTE pagar a quantia total de R\$3.100.447,1 (três milhões, cem mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos), conforme Cláusula Quarta do Contrato nº 60/2025.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA

A CONTRATADA comprova, neste ato, a complementação da garantia contratual, correspondente a 2% (dois por cento) do valor do presente termo aditivo, sob a modalidade de Seguro Garantia, no valor de R\$ 62.008,94.(sessenta e dois mil, oito reais e noventa e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO E DO EMPENHO DAS DESPESAS

As despesas correspondentes ao presente instrumento correrão por conta do(s) Programa(s) de Trabalho(s) nº(s) 20.1851.10.302.0306.4011, Código de Despesa nº 339039 do orçamento de 2025, tendo sido emitida Nota de Empenho nº 2025NE001162, no valor de R\$3.100.447,10.



Processo nº RSU-PRO-2025/00200	
Data da autuação:	Fls.
Rubrica	
Nº 98/2025 FLS.	

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 60/2025, que não colidirem com o disposto no presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATADA publicará o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município, no prazo estabelecido no artigo 120 do REGLIC, sendo o texto fornecido pela CONTRATANTE, às expensas da CONTRATADA.


Parágrafo Único - A CONTRATANTE ainda promoverá a divulgação do termo aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 120, parágrafo único, do REGLIC.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

A CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas deste termo ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro na forma da legislação aplicável.


E por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas.

Rio de Janeiro, 05 de OUTUBRO de 2025.


ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA

Diretor Presidente RioSaúde


EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE


ANSELMO HERNANDES DE LACERDA GABRIEL

Sócio - LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

1)



NOME: Verônica Boronho

2)



NOME: Vinícius França

NOME DO ORÇÃO: CONTRATANTE: EMPRESA: RUA DAS AZULEJAS, Nº 213 - VILA VALDEIRE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21380-150

RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA: LASANT CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.402.975/0001-74

ENDEREÇO: RUA DAS AZULEJAS, Nº 213 - VILA VALDEIRE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21380-150

BANCO: SANTANDER

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANOAM - ORTOFEDIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	TOTAL	V. TOTAL
1.1	MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA, PROJETOS E FUNDAMENTOS						
1.1.1	SCO	Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares de 1000 até 400m ² , apresentado em AutoCAD for Windows nos padrões da contraparte, inclusive as regularizações pertinentes e a conformação dos projetos complementares. Observação: até 1000m ² , conforme o item DE 15.15.0350 (desonerado)	m2	R\$ 105,86	1.165,00	R\$ 123.336,90	
1.1.2	SCO	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicações da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenadas em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório (desonerado)	un	R\$ 830,07	1,00	R\$ 830,07	
1.1.3	SCO	Ensaio de resistência a compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o Transporte (desonerado)	un	R\$ 30,52	13,00	R\$ 396,76	
1.2	MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	SCO	Engenharia, arquiteto ou geólogo p/ (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 63,51	880,00	R\$ 55.884,00	
1.2.2	SCO	Engenheiro mecânico ou eletricista de instalação e manutenção de equipamentos (p/ Condicionado central Self / Esp. direta, Caldera, Gerador, Subestação e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade (desonerado)	h	R\$ 76,21	440,00	R\$ 33.532,40	
1.2.3	SCO	Engenheiro, arquiteto ou geólogo sênior (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 141,12	220,00	R\$ 31.046,40	
1.2.4	SCO	Técnico de segurança do trabalho (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 12,77	880,00	R\$ 11.237,60	
1.2.5	SCO	Engenheiro de segurança do trabalho (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 65,41	440,00	R\$ 28.780,40	
1.2.6	SCO	Encarregado (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 18,93	880,00	R\$ 16.658,40	
1.2.7	SCO	Mostrador de obra A (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 44,21	880,00	R\$ 38.904,80	
1.2.8	SCO	Encarregado de instalação e manutenção de equipamentos (p/ Condicionado central Self / Esp. direta, Caldera, Gerador, Subestação e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade (desonerado)	h	R\$ 17,26	880,00	R\$ 15.188,80	
1.2.9	SCO	Serroteiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	880,00	R\$ 12.056,00	
1.2.10	SCO	Pedreiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	3.520,00	R\$ 51.884,80	
1.2.11	SCO	Bombedeiro hidráulico (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	1.760,00	R\$ 24.112,00	
1.2.12	SCO	Gestaleiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 15,73	880,00	R\$ 13.842,40	
1.2.13	SCO	Almoceire (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 7,69	440,00	R\$ 3.383,60	
1.2.14	SCO	Mecânico de refrigeração (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	3.520,00	R\$ 48.224,00	
1.2.15	SCO	Pinheiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 9,90	5.280,00	R\$ 52.272,00	
1.2.16	SCO	Servente (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	3.520,00	R\$ 51.884,80	
1.2.17	SCO	Calafeteiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	3.520,00	R\$ 48.224,00	
1.2.18	SCO	Eletricista (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	3.520,00	R\$ 51.884,80	
1.2.19	SCO	Mantejedor (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	1.760,00	R\$ 25.942,40	
1.2.20	SCO	Ajudante (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 9,90	5.280,00	R\$ 52.272,00	
1.2.21	SCO	Vigia (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 10,13	880,00	R\$ 8.914,40	
1.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA - CANTIER DE OBRAS						
1.3.1	SCO	Placa de identificação de obra pública, confeccionada em chapas de aço 2mm, tendo, textos e símbolos em unit adeq. e estrutura de rebarbas, suporte estrutural em placa de madeira serrada de 1,5 x 7,25cm (pintado, inclusive transporte, fornecimento e colocação) (desonerado)	m2	R\$ 421,76	2,80	R\$ 1.180,92	
1.3.2	SCO	Barraço de obra com parede de madeira, tipo chapas de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA. Lixeira, pino em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e minerais com 10mm de espessura, inclusive instalações, estruturas e ferragens, torre de madeira serrada com capacidade de 2000 com 03 (três) e 3 (três) varas (ferragens, madeira, quadro de luz, acessórios elétricos e hidráulicos, chapa d'água, telhado), inclusive alijados, produtos e materiais (desonerado)	m2	R\$ 455,79	4,00	R\$ 1.823,16	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	TOTAL	V. TOTAL
1.1	MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA, PROJETOS E FUNDAMENTOS						
1.1.1	SCO	Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares de 1000 até 400m ² , apresentado em AutoCAD for Windows nos padrões da contraparte, inclusive as regularizações pertinentes e a conformação dos projetos complementares. Observação: até 1000m ² , conforme o item DE 15.15.0350 (desonerado)	m2	R\$ 105,86	1.165,00	R\$ 123.336,90	
1.1.2	SCO	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicações da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenadas em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório (desonerado)	un	R\$ 830,07	1,00	R\$ 830,07	
1.1.3	SCO	Ensaio de resistência a compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o Transporte (desonerado)	un	R\$ 30,52	13,00	R\$ 396,76	
1.2	MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	SCO	Engenharia, arquiteto ou geólogo p/ (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 63,51	880,00	R\$ 55.884,00	
1.2.2	SCO	Engenheiro mecânico ou eletricista de instalação e manutenção de equipamentos (p/ Condicionado central Self / Esp. direta, Caldera, Gerador, Subestação e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade (desonerado)	h	R\$ 76,21	440,00	R\$ 33.532,40	
1.2.3	SCO	Engenheiro, arquiteto ou geólogo sênior (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 141,12	220,00	R\$ 31.046,40	
1.2.4	SCO	Técnico de segurança do trabalho (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 12,77	880,00	R\$ 11.237,60	
1.2.5	SCO	Engenheiro de segurança do trabalho (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 65,41	440,00	R\$ 28.780,40	
1.2.6	SCO	Encarregado (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 18,93	880,00	R\$ 16.658,40	
1.2.7	SCO	Mostrador de obra A (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 44,21	880,00	R\$ 38.904,80	
1.2.8	SCO	Encarregado de instalação e manutenção de equipamentos (p/ Condicionado central Self / Esp. direta, Caldera, Gerador, Subestação e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade (desonerado)	h	R\$ 17,26	880,00	R\$ 15.188,80	
1.2.9	SCO	Serroteiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	880,00	R\$ 12.056,00	
1.2.10	SCO	Pedreiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	3.520,00	R\$ 51.884,80	
1.2.11	SCO	Bombedeiro hidráulico (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	1.760,00	R\$ 24.112,00	
1.2.12	SCO	Gestaleiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 15,73	880,00	R\$ 13.842,40	
1.2.13	SCO	Almoceire (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 7,69	440,00	R\$ 3.383,60	
1.2.14	SCO	Mecânico de refrigeração (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	3.520,00	R\$ 48.224,00	
1.2.15	SCO	Pinheiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 9,90	5.280,00	R\$ 52.272,00	
1.2.16	SCO	Servente (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	3.520,00	R\$ 51.884,80	
1.2.17	SCO	Calafeteiro (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 13,70	3.520,00	R\$ 48.224,00	
1.2.18	SCO	Eletricista (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	3.520,00	R\$ 51.884,80	
1.2.19	SCO	Mantejedor (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 14,74	1.760,00	R\$ 25.942,40	
1.2.20	SCO	Ajudante (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 9,90	5.280,00	R\$ 52.272,00	
1.2.21	SCO	Vigia (inclusive encargos sociais) (desonerado)	h	R\$ 10,13	880,00	R\$ 8.914,40	
1.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA - CANTIER DE OBRAS						
1.3.1	SCO	Placa de identificação de obra pública, confeccionada em chapas de aço 2mm, tendo, textos e símbolos em unit adeq. e estrutura de rebarbas, suporte estrutural em placa de madeira serrada de 1,5 x 7,25cm (pintado, inclusive transporte, fornecimento e colocação) (desonerado)	m2	R\$ 421,76	2,80	R\$ 1.180,92	
1.3.2	SCO	Barraço de obra com parede de madeira, tipo chapas de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA. Lixeira, pino em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibra vegetal e minerais com 10mm de espessura, inclusive instalações, estruturas e ferragens, torre de madeira serrada com capacidade de 2000 com 03 (três) e 3 (três) varas (ferragens, madeira, quadro de luz, acessórios elétricos e hidráulicos, chapa d'água, telhado), inclusive alijados, produtos e materiais (desonerado)	m2	R\$ 455,79	4,00	R\$ 1.823,16	

NOME DO ORÇÃO CONTRATANTE	CNPJ:	CONTRATO Nº
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - PROSADUE	19.402.975/0001-74	
RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA	CNPJ:	PROCESSO Nº:
USASANT CONTRUIÇÕES LTDA	16.412.951/0001-70	RSJ-PRO-2025/00200
ENDEREÇO:	E-MAIL:	
RUA DAS AZALIAS, Nº 213 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150	contato@usasant.com.br	
B		

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.3.3	SC0	Contêiner escuro, modelo padrão, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira corral, paredes formadas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m. WC com pia, vaso sanitário e chuveiro, encaixe para condução de água com suporte e tomada 3p, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição elétrica, rede de es					

SUPRIMIDIO		R\$ SUPRIMIDIO	ACRESCIDO	R\$ ACRESCIDO	NOVO	R\$ NOVO	REBAIX	V. TOTAL
4,00	R\$ 2.995,56		R\$ -		R\$ -	-	0,00	R\$ -
4,00	R\$ 1.691,80		R\$ -		R\$ -	-	0,00	R\$ -
4,00	R\$ 5.075,44		R\$ -		R\$ -	-	0,00	R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	-	1,00	R



ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTARIA



RISCAUDRE

NOME DO ORÇÃO: CONTRATANTE
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDRERAZÃO SOCIAL: CONTRATADA
LASANT CONSTRUÇÕES LTDAENDEREÇO:
RUA DAS ATENAS, Nº 213 - VILA VALDUIRE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21300-150

BANCO:

SANTANDER

CNPJ:
19.402.975/0001-74CPF:
16.432.951/0001-70E-MAIL:
contato@lasant.com.brTELEFONE:
(21) 99982-4591 / (21) 97124-4891AGÊNCIA:
1525CONTA CORRENTE:
13001262.8LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTOEDIA

ITEM		CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
2.1.17	SCO	SC 04.05.0950	Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro. (desonerado)	m3	R\$ 272,76	6,60	R\$ 1.800,21
2.1.18	SCO	SC 05.05.1200	Demolição manual de pua de alta resistencia tipo Membrane, Ductex, Korodur ou similar.	m2	R\$ 24,33	1.020,00	R\$ 24.816,00
2.1.19	SCO	SC 05.05.3200	Remoção de tapete de nylon ou carpete colado no piso e retirada do resíduo de cola com espátula ou páua de aço.	m2	R\$ 12,98	1.020,00	R\$ 13.239,60
2.2	TRANSPORTES E RETIRADAS					SUB TOTAL	R\$ 164.775,23
2.2.1	SCO	MO 35.15.0150	Modelagem e coleta de corpo de prova de concreto e transporte a 50km, por topo.	un	R\$ 51,09	13,00	R\$ 664,17
2.2.2	SCO	SC 04.15.0150	Estacionamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde um pavimento elevado ate o terreno, utilizando elevador. (desonerado)	m3	R\$ 24,76	1.794,52	R\$ 43.441,91
2.2.3	SCO	IC0003150	Corteira de aço com 5mm, para refinação de entulho, inclusive transporte e descarga. Aluguel	un	R\$ 240,00	351,00	R\$ 84.240,00
2.2.4	SCO	TC 04.10.0950	Transporte horizontal de material a granel em caminhão de 7,5t, com motorista, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário improdutivo (incluindo deságio). (desonerado)	t.dan	R\$ 3,34	7.018,07	R\$ 23.440,35
2.2.5	SCO	EQ 04.05.0406	Caminhão com capacidade fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário improdutivo (incluindo deságio). (desonerado)	h	R\$ 19,68	660,00	R\$ 12.988,80
3.0	ESTRUTURA, ALVENARIAS, RECONPOSIÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÃO, FORNOS E REFORÇOS					TOTAL	R\$ 338.344,78
3.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					SUB TOTAL	R\$ 22.679,18
3.1.1	SCO	ET 74.05.0150	Formeçimento e aplicação de Grcut ou similar. (desonerado)	m3	R\$ 3.644,55	0,19	R\$ 692,46
3.1.2	SCO	ET 04.45.0150	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento de madeira por 10 vezes. (desonerado)	m3	R\$ 1.245,70	4,05	R\$ 5.045,08
3.1.3	SCO	ET 04.60.0200	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressão de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colado segundo o item ET 05.20.0706; 1m3 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, Siga de aço CA-50A, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.84 (NBR 10833), e colado nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3. (desonerado)	m3	R\$ 1.746,94	8,11	R\$ 14.167,68
3.1.4	SCO	ET 64.05.0200	Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sika top 108, ou similar.(desonerado)	m2	R\$ 50,78	74,32	R\$ 3.773,96
3.2	ALVENARIAS E RECONPOSIÇÕES					SUB TOTAL	R\$ 78.679,71
3.2.1	SCO	AL 04.20.0156	Alvenaria de tijolo 10x20x30cm, de tijolos retilados, com argamassa de cimento e sabão no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de supereira com 2m x 4,50m de altura, e medida pela area real (desonerado)	m2	R\$ 65,79	62,67	R\$ 4.123,05
3.2.2	SCO	RV 09.05.0112	Fundo com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco (desonerado)	m2	R\$ 53,26	855,55	R\$ 44.501,39
3.2.3	SCO	RV 14.05.0050	Rio suporte, contrapelo ou canal regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 4,5cm. (desonerado)	m2	R\$ 19,48	1.030,00	R\$ 19.869,60
3.2.4	SCO	RV 04.10.0056	Argamassa de cimento e areia, no traço 1:2 (desonerado)	m3	R\$ 549,14	17,82	R\$ 9.785,67
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO					SUB TOTAL	R\$ 13.331,79
3.3.1	SCO	CI 14.05.0050	Aplicação de 2 demãos de impermeabilizante por cristalização de Traas, Dener, Reax, Vapod ou similar. (desonerado)	m2	R\$ 54,00	122,51	R\$ 6.615,54
3.3.2	SCO	CI 14.05.0200	Impermeabilização de terraco a base de membrana de polietileno, de 3mm de espessura, revestimento catalítico do tipo Morter-Pia ou similar, com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento de laje com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com espessura média de 2,5cm. (desonerado)	m2	R\$ 54,74	122,51	R\$ 6.706,19
3.4	FORNOS E REFORÇOS					SUB TOTAL	R\$ 221.104,46
3.4.1	SCO	RV 24.10.0100	Forno acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andares e transporte. Fornecimento e colocação. (desonerado)	m2	R\$ 75,04	1.013,90	R\$ 77.583,85
3.4.2	SCO	RV 24.10.0053	Forno acustico Amortecor ou similar, tipo Fire Fused H9 90 Regular, de 625x625mm, perfil levin, para areas superiores a 100m2, exclusive despesas com andares, fretes e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocação. (desonerado)	m2	R\$ 122,71	87,84	R\$ 10.778,84
3.4.3	SCO	AL 09.05.2000	Pavão diluente em Pinta Vail Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "V" montado em chapa perfurada de aço zincado. Fornecimento e colocação. (desonerado)	m2	R\$ 239,08	540,55	R\$ 129.226,60
3.4.4	SCO	ES 09.25.0200	Peca (parafuso) em madeira serrada, de 12" x 8" Fornecimento. (desonerado)	m	R\$ 38,57	90,30	R\$ 3.482,67
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					TOTAL	R\$ 81.750,19
4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADA E ILUMINAÇÃO EM GERAL)					SUB TOTAL	R\$ 526.943,76
4.1.1	SCO	MAT06000	Interruptor simples conjugado com uma tomada 100V/250V, 2P Universal, referência 2103, Pila ou similar	un	R\$ 27,36	139,00	R\$ 3.793,04
4.1.2	SCO	MAT08100	Instalação termética de embutir, de 240w, referência IHE, Guirax ou similar	un	R\$ 301,01	489,00	R\$ 147.193,89
4.1.3	SCO	IT 24.22.0150	Instalação de ponto de terra ate 5 CV, equivalente a 2 varas de eletrodos passivo de 3/4" Apolo, 20m de fio 4mm2, caixa e conexões. (desonerado)	un	R\$ 477,98	136,00	R\$ 93.848,08
4.1.4	SCO	IT 24.32.0056	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico compreendendo: preparo, corte e enfiçamento em eletrodos em bitola de 2,5mm2 com tensão nominal de 450V/750V. Fornecimento e instalação. (desonerado)	m	R\$ 3,12	7.309,32	R\$ 22.806,95
4.1.5	SCO	IT 24.32.0059	Cabo de cobre rígido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiçamento em eletrodos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalação. (desonerado)	m	R\$ 4,45	6.648,84	R\$ 29.587,33
4.1.6	SCO	IT 24.34.0379	Cabo de cobre rígido, isolado, antichama, unipolar, 120mm2, 1000V, referência Sintermax, Prell ou similar. Fornecimento e instalação. (desonerado)	m	R\$ 94,48	100,00	R\$ 9.448,00
4.1.7	SCO	IT 24.32.0062	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiçamento em eletrodos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalação. (desonerado)	m	R\$ 6,04	5.150,88	R\$ 31.111,31

SUPRIMENTO		R\$ SUPRIMENTO	ACRESCIDO	R\$ ACRESCIDO	NOVO	R\$ NOVO	REBAIX	V. TOTAL
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	6,60	R\$ 1.800,21
R\$	15.084,60	-	R\$	-	R\$	-	400,00	R\$ 9.732,00
R\$	1.020,00	-	R\$	-	R\$	-	1020,00	R\$ 13.239,60
R\$	664,17	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$ 164.111,06
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	1794,52	R\$ 43.441,91
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	351,00	R\$ 84.240,00
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	7018,07	R\$ 23.440,35
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	660,00	R\$ 12.988,80
R\$	74.629,19	-	R\$	45.423,55	R\$	-	-	R\$ 307.189,14
R\$	3.773,96	-	R\$	-	R\$	-	0,19	R\$ 19.063,22
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	4,05	R\$ 5.045,08
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$ -
R\$	31.774,26	-	R\$	-	R\$	-	22,67	R\$ 1.491,45
R\$	7.219,39	-	R\$	-	R\$	-	700,00	R\$ 37.282,00
R\$	12.077,60	-	R\$	-	R\$	-	400,00	R\$ 7.792,00
R\$	9.785,67	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$ -
R\$	6.615,54	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$ -
R\$	6.706,19	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$ -
R\$	25.818,24	-	R\$	45.423,55	R\$	-	-	R\$ 240.714,47
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	1288,43	R\$ 96.683,78
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	193,96	R\$ 23.800,82
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	43,66	R\$ 103.440,35
R\$	25.818,24	-	R\$	-	R\$	-	435,30	R\$ 16.789,52
R\$	331.613,40	-	R\$	149.224,54	R\$	-	-	R\$ 655.105,34
R\$	100.111,06	-	R\$	131.648,28	R\$	-	-	R\$ 558.479,48
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	138,00	R\$ 3.803,04
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	489,00	R\$ 147.193,89
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	227,00	R\$ 108.501,46
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	14159,92	R\$ 44.178,95
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	15483,84	R\$ 68.903,08
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$ -
R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	8300,88	R\$ 50.137,31

NOME DO ORÇÃO: CONTRATANTE
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÍDE

MAIO SOCIAL CONTRATADA
LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 19.402.975/0001-74
CNPJ: 16.432.951/0001-70

PROCESSO Nº: RSI-PHO-2025/000300
E-MAIL: contato@riaside.com.br

CONTRATO Nº

ENDEREÇO: RUA DAS AZALEAS, Nº 213 - VILA VALDUIRE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21320-150

BANCO:

SANTANDER

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTODONTIA

REF: CATÁLOGO SCS/RSMD/RSNAP - 09-12/2024

REBAS - REV00 16.06.2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL	SUPRIMIDO	R\$ SUPRIMIDO	ACRESCIDO	R\$ ACRESCIDO	NOVO	R\$ NOVO	REBAS	V. TOTAL
4.1.8	SCD	ETERODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOS E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 7,73	1.037,68	R\$ 7.943,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	207,48	R\$ 8.151,44
4.1.9	SCD	BRANQUEIRA PARA FIAÇÃO DE ETERODUTO DE FIBRA GLASS, DIÂMETRO DE 13mm (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 7,38	500,00	R\$ 3.690,00	R\$ -	-	R\$ 4.428,00	-	R\$ -	-	1100,00	R\$ 8.118,00
4.1.10	SCD	ETERODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOS E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 12,10	42,00	R\$ 508,20	R\$ -	-	R\$ 50,00	-	R\$ -	-	92,00	R\$ 1.113,20
4.1.11	SCD	INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR, REFERÊNCIA 54322, 3P-20A, LÍNEA SILÊNCIOSE, 2A PÁRTE OU SIMILAR, COM PLACA, INCLUSIVE FORNECIMENTO (DESCONERADO)	un	R\$ 14,85	196,00	R\$ 2.910,60	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.1.12	SCD	BRANQUEIRA PARA FIAÇÃO DE ETERODUTO DE FIBRA GLASS, DIÂMETRO DE 25mm (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 7,55	685,00	R\$ 5.117,75	R\$ -	-	R\$ 100,00	-	R\$ -	-	785,00	R\$ 5.926,75
4.1.13	SCD	BRANQUEIRA PARA FIAÇÃO DE ETERODUTO DE FIBRA GLASS, DIÂMETRO DE 40mm (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 7,02	163,00	R\$ 1.144,26	R\$ -	-	R\$ 20,00	-	R\$ -	-	183,00	R\$ 1.284,66
4.1.14	SCD	ETERODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOS E EMENDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 3,34	104,00	R\$ 348,16	R\$ -	-	R\$ 1500,00	-	R\$ -	-	1604,00	R\$ 5.678,16
4.1.15	SCD	ETERODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOS E EMENDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 3,96	312,00	R\$ 1.235,52	R\$ -	-	R\$ 1500,00	-	R\$ -	-	1812,00	R\$ 7.175,52
4.1.16	SCD	FIAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DIÂMETROS VARIADOS, ALÍVIO DE FIBRA MÉDICA GLASS, PROFUNDADA, TIPO VALVULA (DESCONERADO)	un	R\$ 12,09	844,00	R\$ 10.252,32	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	844,00	R\$ 10.252,32
4.1.17	SCD	TOMADA PADRÃO BRANQUEIRA 2P+1 10A/250V, EM MODULO HÁBITAT, COM PLACA E SUPORTE PARA MECANISMO DE 01 POSTO, PARA CANALIZA EM PVC TIPO REVELADA DUP 80x33mm, FABRICAÇÃO PAI LAGRETT OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 36,28	506,00	R\$ 18.357,68	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	506,00	R\$ 18.357,68
4.1.18	SCD	ETERODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOS E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 33,97	244,77	R\$ 8.314,83	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	244,77	R\$ 8.314,83
4.1.19	SCD	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE, COMPREENDENDO: 3 VARS DE ETERODUTO DE 3/4", CONEXOS, CAIXA E GUIA DE ARAME GALVANIZADO NO 16 (DESCONERADO)	un	R\$ 112,62	9,00	R\$ 1.013,58	R\$ -	-	R\$ 1.013,58	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.1.20	SCD	FRONT DE EMERGÊNCIA (NÃO BRANQUEIRA), COM POTÊNCIA DE 25W, 220V/220V, AUTÔNOMA A PILHA CARGA DE 30min, FORNECIMENTO (DESCONERADO)	un	R\$ 3.383,52	10,00	R\$ 33.835,20	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.1.21	SCD	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TIPO-NAUTICATOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E FASEADO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 50 DISJUNTORES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 2.082,57	10,00	R\$ 20.825,70	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.1.22	SCD	CABO DE COBRE RÍGIDO, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ETERODUTOS, NA BOLA DE 25mm2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 25,32	1.286,50	R\$ 32.574,18	R\$ -	-	R\$ 673,50	-	R\$ -	-	1960,00	R\$ 49.627,20
4.1.23	SCD	DISJUNTOR TIPO-NAUTICATOS, TIPO C, DE 10A A 50A, ELETROMOTRIZ OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 108,84	242,00	R\$ 26.339,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.1.24	SCD	DISJUNTOR TIPO-NAUTICATOS, TIPO C, DE 10A A 50A, ELETROMOTRIZ OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 2.885,83	1,00	R\$ 2.885,83	R\$ -	-	R\$ 1,00	-	R\$ -	-	2,00	R\$ 5.771,66
4.1.25	SCD	CONDUTITE DE ALUMÍNIO LISO, TIPO TIPO E DIÂMETRO NOMINAL RESPECTIVAMENTE, TIPO 1L, DE 1"	un	R\$ 7,81	208,00	R\$ 1.624,48	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	208,00	R\$ 1.624,48
4.1.26	SCD	BOLHA DE NYLON, TAMANHO 5,08	un	R\$ 0,15	1.883,00	R\$ 207,45	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1.883,00	R\$ 207,45
4.1.27	SCD	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO, CABEÇA HEXAGONAL, MEDIDA (5/8"x1 1/2")	un	R\$ 1,74	1.383,00	R\$ 2.406,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	1.383,00	R\$ 2.406,42
4.1.28	SCD	FIAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, CABEÇA HEXAGONAL, MEDIDA (5/8"x1 1/2")	un	R\$ 2,81	336,00	R\$ 916,06	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	336,00	R\$ 916,06
4.1.29	SCD	FIAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, CABEÇA HEXAGONAL, MEDIDA (5/8"x1 1/2")	un	R\$ 15,66	50,00	R\$ 783,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	50,00	R\$ 783,00
4.1.30	SCD	FIAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, CABEÇA HEXAGONAL, MEDIDA (5/8"x1 1/2")	un	R\$ 21,70	12,00	R\$ 260,40	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	12,00	R\$ 260,40
4.1.31	SCD	REMOVEDOR - REDUTOR SOLVENTEX NO 95230, FERRAÇA OU SIMILAR	l	R\$ 14,55	12,00	R\$ 174,60	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.1.32	SCD	REMOVEDOR - REDUTOR SOLVENTEX NO 95230, FERRAÇA OU SIMILAR	l	R\$ 14,55	12,00	R\$ 174,60	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.2	SCD	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TELEFONES	m	R\$ 3,12	370,80	R\$ 1.156,89	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	330,00	R\$ 1.079,60
4.2.1	SCD	CABO DE COBRE RÍGIDO, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ETERODUTOS EM BOLA DE 25mm2, COM TENSÃO NOMINAL DE 450V/50V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 7,73	105,60	R\$ 816,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	105,60	R\$ 816,28
4.2.2	SCD	TOMADA PADRÃO BRANQUEIRA 2P+1 10A/250V, EM MODULO HÁBITAT, COM PLACA E SUPORTE PARA MECANISMO DE 01 POSTO, PARA CANALIZA EM PVC TIPO REVELADA DUP 80x33mm, FABRICAÇÃO PAI LAGRETT OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 36,28	24,00	R\$ 870,72	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	24,00	R\$ 870,72
4.2.3	SCD	DISJUNTOR TIPO-NAUTICATOS, TIPO C, DE 10A A 50A, ELETROMOTRIZ OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 7,55	53,00	R\$ 400,15	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	53,00	R\$ 400,15
4.2.4	SCD	BRANQUEIRA PARA FIAÇÃO DE ETERODUTO DE FIBRA GLASS, DIÂMETRO DE 25mm (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 15,66	6,00	R\$ 93,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	6,00	R\$ 93,96
4.2.5	SCD	FIAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, CABEÇA HEXAGONAL, MEDIDA (5/8"x1 1/2")	un	R\$ 15,66	6,00	R\$ 93,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	6,00	R\$ 93,96
4.3	SCD	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ARES CONJUNTO	un	R\$ 2.082,57	3,00	R\$ 6.247,71	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.3.1	SCD	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TIPO-NAUTICATOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E FASEADO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 50 DISJUNTORES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 965,86	3,00	R\$ 2.897,58	R\$ -	-	R\$ 3,00	-	R\$ -	-	6,00	R\$ 5.795,16
4.3.2	SCD	DISJUNTOR TIPO-NAUTICATOS, TIPO C, DE 12A, 35/50A, REFERÊNCIA KS235K, FERRAÇA OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 39,82	20,00	R\$ 796,40	R\$ -	-	R\$ 135,00	-	R\$ -	-	155,00	R\$ 6.172,10
4.3.3	SCD	DISJUNTOR TIPO-NAUTICATOS, TIPO C, DE 12A, 35/50A, REFERÊNCIA KS235K, FERRAÇA OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 779,14	3,00	R\$ 2.337,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.3.4	SCD	DISJUNTOR TIPO-NAUTICATOS, TIPO C, DE 12A, 35/50A, REFERÊNCIA KS235K, FERRAÇA OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 108,84	20,00	R\$ 2.176,80	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
4.3.5	SCD	DISJUNTOR TIPO-NAUTICATOS, TIPO C, DE 12A, 35/50A, REFERÊNCIA KS235K, FERRAÇA OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 28,13	336,00	R\$ 9.187,28	R\$ -	-	R\$ 751,40	-	R\$ -	-	1078,60	R\$ 30.374,14
4.3.6	SCD	CABO DE COBRE RÍGIDO, 1xV, PVC/75°C, 6mm2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	m	R\$ 9,60	2.176,28	R\$ 20.822,28	R\$ -	-	R\$ 850,00	-	R\$ -	-	3026,28	R\$ 29.052,28
4.3.7	SCD	TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICAÇÃO EM BRONZE, PARA CABO DE 35mm2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 10,37	30,00	R\$ 313,10	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	30,00	R\$ 313,10
4.3.8	SCD	TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICAÇÃO EM BRONZE, PARA CABO DE 35mm2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCONERADO)	un	R\$ 8,18	250,00	R\$ 2.045,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	250,00	R\$ 2.045,00



NOME DO ORÇADO: CONTRATANTE
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA
LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 19.402.975/0001-74
CNPJ: 16.432.951/0001-70

PROCESSO Nº: RSU-PHO-2015/00300
E-MAIL: contato@lasant.com.br

ENDEREÇO: RUA DAS AZULEIRAS, Nº 213 - VILA VALDURENSE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150

TELEFONE: (21) 99982-4591 / (21) 97124-4891

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 1525
CONTA CORRENTE: 13001362-8

LOTE 01 - 7º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTODONTIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
7.7	SC0	Rio informado de PVC rígido, em pavimento terço, com saída de 50mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 25mm e ligação até a junção de ventilação. Fornecedor e instalação (desonerado)	un	R\$ 110,96	26,00	R\$ 2.884,96
7.8	SC0	Adesivo plástico para PVC 75g/m²	un	R\$ 3,13	11,00	R\$ 34,43
7.9	SC0	Soldagem Impulsora de PVC, fuso plástico de 1000ml	un	R\$ 31,16	11,00	R\$ 342,76
7.10	SC0	Tubo de cobre, classe 1, diâmetro de 22mm. Fornecedor (desonerado)	m	R\$ 61,72	45,00	R\$ 2.776,95
7.11	SC0	Registro regulador de vazão Economat, para controle de vazão em pontos de abastecimento de água de 1/2", acabamento cromado, para uso em conjunto com ralos de ligação, exclusive extra, referência 1450, da Falcimar ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 47,55	104,00	R\$ 4.945,20
7.12	SC0	União de 1" (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 5m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e acionamento (desonerado)	un	R\$ 235,95	18,00	R\$ 4.247,10
7.13	SC0	Registro de esfera de PVC rígido, soldável, diâmetro de 50mm. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 12,08	19,00	R\$ 229,52
7.14	SC0	Registro de esfera de 1/2" x 1/2" - Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 78,39	17,00	R\$ 1.332,63
7.15	SC0	Anel de borna para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de 200mm	un	R\$ 9,03	21,00	R\$ 189,63
7.16	SC0	Selante de silicone, cura neutra, a prova d'água, com 300ml, tipo Silestic 795, Dow Corning ou similar	tb	R\$ 36,74	22,00	R\$ 808,28
8.0	LOUÇA E METAIS	SUBTOTAL R\$ 217.096,42				
8.1	SC0	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 236,92	16,00	R\$ 3.790,72
8.2	SC0	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 55,68	16,00	R\$ 890,88
8.3	SC0	Microarador Blue Focus Light, para lavatório, acabamento cromado. Deca ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 308,46	15,00	R\$ 4.626,90
8.4	SC0	Assento especial para banheira sanitária para deficientes físicos, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 1.040,10	13,00	R\$ 13.521,30
8.5	SC0	Barra de apoio 390, modelo "L" (66x60)cm, em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 254,13	12,00	R\$ 3.049,56
8.6	SC0	União estandarte, acabamento cromado, articulado com bucha de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 63,70	16,00	R\$ 1.019,20
8.7	SC0	Chuveiro estandarte, acabamento cromado, articulado com bucha de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 176,03	15,00	R\$ 2.640,45
8.8	SC0	Torneira de bancada, cromada, com fechamento automático, para lavatório, linha Acquispress, referência 1180-AV, Falcimar ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 571,64	19,00	R\$ 10.861,16
8.9	SC0	Torneira fotocelular	un	R\$ 522,70	2,00	R\$ 1.045,40
8.10	SC0	Lavatório, na cor branca, de 52x43cm, fuso, jato de 1"x1 1/4", aparinho com valvula simples, arregador e ralinho cromado de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 676,85	29,00	R\$ 19.628,65
8.11	SC0	Vaso ofidado, linha Azuleja, na cor branca, Cefite ou similar, e caixa de descarga de lousa acoplada. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 228,67	16,00	R\$ 3.658,72
8.12	SC0	Barra de apoio reta, com 50cm, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 87,32	36,00	R\$ 3.143,52
8.13	SC0	Barra de apoio para pia ou lavatório (profundidade para pia), em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 336,33	24,00	R\$ 8.071,92
8.14	SC0	Aquecedor elétrico automático de 2000, compreendendo em de eletrólito de 3/4" e 20m de fio de cobre de 6mm². Fornecedor e instalação (desonerado)	un	R\$ 3.963,80	15,00	R\$ 59.457,00
8.15	SC0	Torneira de fechamento automático Acquispress para lavatório, com arregador anti-vandalismo, acabamento cromado, referência 1180-AV, Falcimar ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 571,64	29,00	R\$ 16.577,56
8.16	SC0	Assento sanitário convencional em polietileno, Fornecedor e colocação. (Desonerado)	un	R\$ 33,14	3,00	R\$ 99,42
8.17	SC0	Ralinho fixador cromado de 40cm com saída de 1/2". Fornecedor e instalação (desonerado)	un	R\$ 27,78	16,00	R\$ 444,48
8.18	SC0	Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 3/4"	un	R\$ 37,76	20,00	R\$ 755,20
8.19	SC0	Banco seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, até 3m de comprimento, em chapas 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecedor e colocação (desonerado)	m	R\$ 1.011,21	14,00	R\$ 14.156,94
8.20	SC0	Banco de aço inoxidável de 120x55cm, em chapa 18-304, com 1 chapa de 150x80x20mm, em chapa 20-304, vixula americana, jato de 1 1/2" x 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, exclusive torneira. Fornecedor e colocação (desonerado)	un	R\$ 1.897,08	16,00	R\$ 30.353,28
8.21	SC0	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de 520x520mm, capacidade de 30L, com esfregador, exclusive torneira. Fornecedor. Fornecedor e instalação (desonerado)	un	R\$ 1.315,05	1,00	R\$ 1.315,05
8.22	SC0	Franque de esgoto, em aço inoxidável lig. 18-8, para pia americana, AISI 304 no 18, modelo: (600x500x85)mm, com 01 (uma) cada de encaixe de (500x400x30)mm, com sifão de aço inoxidável de 75mm de diâmetro, face superior com acabamento escovado e grade basculante removível, Tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TO EXP, Inconox ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 5.995,37	3,00	R\$ 17.986,11
9.0	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	TOTAL R\$ 307.321,95				
9.1	SC0	Fita metálica perfurada de 17mm (uniborn) com espessura de 1,3mm	rolo	R\$ 70,39	6,00	R\$ 425,94
9.2	SC0	Tubo de cobre, classe 1, diâmetro de 22mm. Fornecedor (desonerado)	m	R\$ 69,60	614,88	R\$ 42.795,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
8.1	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 236,92	16,00	R\$ 3.790,72
8.2	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 55,68	16,00	R\$ 890,88
8.3	Microarador Blue Focus Light, para lavatório, acabamento cromado. Deca ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 308,46	15,00	R\$ 4.626,90
8.4	Assento especial para banheira sanitária para deficientes físicos, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 1.040,10	13,00	R\$ 13.521,30
8.5	Barra de apoio 390, modelo "L" (66x60)cm, em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 254,13	12,00	R\$ 3.049,56
8.6	União estandarte, acabamento cromado, articulado com bucha de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 63,70	16,00	R\$ 1.019,20
8.7	Chuveiro estandarte, acabamento cromado, articulado com bucha de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 176,03	15,00	R\$ 2.640,45
8.8	Torneira de bancada, cromada, com fechamento automático, para lavatório, linha Acquispress, referência 1180-AV, Falcimar ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 571,64	19,00	R\$ 10.861,16
8.9	Torneira fotocelular	un	R\$ 522,70	2,00	R\$ 1.045,40
8.10	Lavatório, na cor branca, de 52x43cm, fuso, jato de 1"x1 1/4", aparinho com valvula simples, arregador e ralinho cromado de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 676,85	29,00	R\$ 19.628,65
8.11	Vaso ofidado, linha Azuleja, na cor branca, Cefite ou similar, e caixa de descarga de lousa acoplada. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 228,67	16,00	R\$ 3.658,72
8.12	Barra de apoio reta, com 50cm, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 87,32	36,00	R\$ 3.143,52
8.13	Barra de apoio para pia ou lavatório (profundidade para pia), em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 336,33	24,00	R\$ 8.071,92
8.14	Aquecedor elétrico automático de 2000, compreendendo em de eletrólito de 3/4" e 20m de fio de cobre de 6mm². Fornecedor e instalação (desonerado)	un	R\$ 3.963,80	15,00	R\$ 59.457,00
8.15	Torneira de fechamento automático Acquispress para lavatório, com arregador anti-vandalismo, acabamento cromado, referência 1180-AV, Falcimar ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 571,64	29,00	R\$ 16.577,56
8.16	Assento sanitário convencional em polietileno, Fornecedor e colocação. (Desonerado)	un	R\$ 33,14	3,00	R\$ 99,42
8.17	Ralinho fixador cromado de 40cm com saída de 1/2". Fornecedor e instalação (desonerado)	un	R\$ 27,78	16,00	R\$ 444,48
8.18	Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 3/4"	un	R\$ 37,76	20,00	R\$ 755,20
8.19	Banco seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, até 3m de comprimento, em chapas 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecedor e colocação (desonerado)	m	R\$ 1.011,21	14,00	R\$ 14.156,94
8.20	Banco de aço inoxidável de 120x55cm, em chapa 18-304, com 1 chapa de 150x80x20mm, em chapa 20-304, vixula americana, jato de 1 1/2" x 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, exclusive torneira. Fornecedor e colocação (desonerado)	un	R\$ 1.897,08	16,00	R\$ 30.353,28
8.21	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de 520x520mm, capacidade de 30L, com esfregador, exclusive torneira. Fornecedor. Fornecedor e instalação (desonerado)	un	R\$ 1.315,05	1,00	R\$ 1.315,05
8.22	Franque de esgoto, em aço inoxidável lig. 18-8, para pia americana, AISI 304 no 18, modelo: (600x500x85)mm, com 01 (uma) cada de encaixe de (500x400x30)mm, com sifão de aço inoxidável de 75mm de diâmetro, face superior com acabamento escovado e grade basculante removível, Tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TO EXP, Inconox ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 5.995,37	3,00	R\$ 17.986,11
9.0	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS				
9.1	Fita metálica perfurada de 17mm (uniborn) com espessura de 1,3mm	rolo	R\$ 70,39	6,00	R\$ 425,94
9.2	Tubo de cobre, classe 1, diâmetro de 22mm. Fornecedor (desonerado)	m	R\$ 69,60	614,88	R\$ 42.795,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
8.1	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 236,92	16,00	R\$ 3.790,72
8.2	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 55,68	16,00	R\$ 890,88
8.3	Microarador Blue Focus Light, para lavatório, acabamento cromado. Deca ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 308,46	15,00	R\$ 4.626,90
8.4	Assento especial para banheira sanitária para deficientes físicos, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 1.040,10	13,00	R\$ 13.521,30
8.5	Barra de apoio 390, modelo "L" (66x60)cm, em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 254,13	12,00	R\$ 3.049,56
8.6	União estandarte, acabamento cromado, articulado com bucha de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 63,70	16,00	R\$ 1.019,20
8.7	Chuveiro estandarte, acabamento cromado, articulado com bucha de 1/2". Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 176,03	15,00	R\$ 2.640,45
8.8	Torneira de bancada, cromada, com fechamento automático, para lavatório, linha Acquispress, referência 1180-AV, Falcimar ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 571,64	19,00	R\$ 10.861,16
8.9	Torneira fotocelular	un	R\$ 522,70	2,00	R\$ 1.045,40
8.10	Lavatório, na cor branca, de 52x43cm, fuso, jato de 1"x1 1/4", aparinho com valvula simples, arregador e ralinho cromado de 1/2". Fornecedor (desoner				

NOME DO ORÇADO: CONTRATANTE
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA
LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO:
RUA DAS AZULEJAS, Nº 213 - VILA VALDURFENE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150

BANCO:
SANTANDER

CNPJ:
19.402.975/0001-74

CNPJ:
16.412.951/0001-70

PROCESSO Nº:
RSJ-PMO-2025/00200

E-MAIL:
contato@lasant.com.br

TELEFONE:
(21) 99982-4591 / (21) 97124-4891

AGÊNCIA:
1525

CONTA CORRENTE:
13001262,8

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTODONTIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
9.3	SCO	IT 04.75.0056	m	108,18	267,24	R\$ 28.375,54
9.4	SCO	IT 04.75.0062	m	209,85	227,58	R\$ 47.757,66
9.5	SCO	MA1072850	un	9,57	252,00	R\$ 2.411,64
9.6	SCO	MA1072900	un	9,5	18,00	R\$ 188,28
9.7	SCO	IT 09.35.0039	un	151,35	9,00	R\$ 1.362,15
9.8	SCO	MA1128800	un	15,74	44,00	R\$ 692,56
9.9	SCO	IT 09.35.0063	un	89,14	252,00	R\$ 22.463,28
9.10	SCO	MA1123550	kg	163,76	5,00	R\$ 813,80
9.11	SCO	MA1123600	kg	45,11	1,00	R\$ 45,11
9.12	SCO	MA1013400	un	0,16	555,00	R\$ 88,80
9.13	SCO	MA1093600	un	1,97	555,00	R\$ 1.093,35
9.14	SCO	MA1060150	un	1,17	555,00	R\$ 1.759,35
9.15	SCO	PR 04.40.0103	m2	29,16	4,00	R\$ 116,64
9.16	SCO	IT 14.10.0100	un	3.640,47	43,00	R\$ 156.977,21
10.0	REESTIMATIVAS					
10.1	SCO	MA1120740	kg	2,30	SUBTOTAL R\$ 529.853,90	
10.2	SCNAP	44.540,00	m2	407,88	896,48	R\$ 365.656,26
10.3	SCO	RV 14.05.0050	m2	19,48	1.015,41	R\$ 19.780,18
10.4	SCO	RV 14.15.0200	m2	109,95	528,93	R\$ 58.155,85
10.5	SCO	BP 19.05.0100	m	153,96	35,45	R\$ 5.458,59
10.6	SCO	RV 14.20.0050	m	51,97	795,12	R\$ 41.322,38
10.7	SCO	RV 14.15.0210	m2	154,66	105,16	R\$ 16.261,94
10.8	SCO	CI 14.05.0050	m2	101,50	123,54	R\$ 12.539,31
10.9	SCO	CI 14.05.0350	m2	79,24	123,54	R\$ 9.789,30
11.0	ESQUADRIA DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO					
11.1	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.1	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.2	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.3	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.4	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.5	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.6	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
9.3	SCO	IT 04.75.0056	m	108,18	267,24	R\$ 28.375,54
9.4	SCO	IT 04.75.0062	m	209,85	227,58	R\$ 47.757,66
9.5	SCO	MA1072850	un	9,57	252,00	R\$ 2.411,64
9.6	SCO	MA1072900	un	9,5	18,00	R\$ 188,28
9.7	SCO	IT 09.35.0039	un	151,35	9,00	R\$ 1.362,15
9.8	SCO	MA1128800	un	15,74	44,00	R\$ 692,56
9.9	SCO	IT 09.35.0063	un	89,14	252,00	R\$ 22.463,28
9.10	SCO	MA1123550	kg	163,76	5,00	R\$ 813,80
9.11	SCO	MA1123600	kg	45,11	1,00	R\$ 45,11
9.12	SCO	MA1013400	un	0,16	555,00	R\$ 88,80
9.13	SCO	MA1093600	un	1,97	555,00	R\$ 1.093,35
9.14	SCO	MA1060150	un	1,17	555,00	R\$ 1.759,35
9.15	SCO	PR 04.40.0103	m2	29,16	4,00	R\$ 116,64
9.16	SCO	IT 14.10.0100	un	3.640,47	43,00	R\$ 156.977,21
10.0	REESTIMATIVAS					
10.1	SCO	MA1120740	kg	2,30	SUBTOTAL R\$ 529.853,90	
10.2	SCNAP	44.540,00	m2	407,88	896,48	R\$ 365.656,26
10.3	SCO	RV 14.05.0050	m2	19,48	1.015,41	R\$ 19.780,18
10.4	SCO	RV 14.15.0200	m2	109,95	528,93	R\$ 58.155,85
10.5	SCO	BP 19.05.0100	m	153,96	35,45	R\$ 5.458,59
10.6	SCO	RV 14.20.0050	m	51,97	795,12	R\$ 41.322,38
10.7	SCO	RV 14.15.0210	m2	154,66	105,16	R\$ 16.261,94
10.8	SCO	CI 14.05.0050	m2	101,50	123,54	R\$ 12.539,31
10.9	SCO	CI 14.05.0350	m2	79,24	123,54	R\$ 9.789,30
11.0	ESQUADRIA DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO					
11.1	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.1	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.2	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.3	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.4	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.5	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21
11.1.6	SCO	ES13.05.0250	un	4.391,11	11,00	R\$ 48.302,21



ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTARIA



ROSÁRIO

NOME DO ORÇADO: CONTRATANTE

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA

LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

ENGENHEIRO:

RUA DAS AZALÉAS, Nº 213 - VIA VAQUINHE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150

BANCO:

SANTANDER

CNPJ:

13.402.875/0001-74

CPF:

16.432.363/0001-70

E-MAIL:

contato@lasant.com.br

TITULO:

(21) 99962.4591 / (21) 97134-4891

AGÊNCIA:

1525

CONTA CORRENTE:

1300162-8

LOT 01 - 2º PAVIMENTO

HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTODONTIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL	SUPRIMENTO	R\$ SUPRIMENTO	ACRESCIDO	R\$ ACRESCIDO	NOVO	R\$ NOVO	REBAIXA	V. TOTAL
11.1.7	SC0	Revestimento de forma brilhante, de 1mm de espessura, sobre peças de madeira amplas, como portas, mesas, armários e gradeiras (desonerado)	m2	R\$ 88,40	23,04	R\$ 2.042,93	R\$ -	-	-	-	R\$ 23,04	R\$ 2.042,93	-	-
11.1.10	SC0	Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, contendo de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de fechadura referência 1515 57 2, acabamento cromado, macanets referência 435, entradas referência 687 E, rosetas referência 687 R e 3 dobradiças de ferro galvanizado de 13"x2,1/2", com pino e bola de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar (desonerado)	un	R\$ 185,43	36,00	R\$ 7.046,34	R\$ -	-	-	-	R\$ 36,00	R\$ 7.046,34	-	-
11.1.11	SC0	Fechadura, para portas de madeira de entrada principal referência 330 57 2, cromado, macanets referência 204 e espelho referência 134, La Fonte ou similar. Fornecedor de peça (desonerado)	un	R\$ 517,17	36,00	R\$ 20.412,46	R\$ -	-	-	-	R\$ 36,00	R\$ 20.412,46	-	-
11.2	ESQUADRIA DE VÍDRIO E ALUMÍNIO				SUB TOTAL R\$	479.409,83								
11.2.1	SC0	Película de segurança e controle solar com 15% de transmissão luminosa, 60% de reflexão de luz visível, 17% de transmissão de energia solar, 55% de reflexão de energia solar, 33% de absorção de energia solar, 5% de transmissão de raios ultravioleta e 70% de energia total refletida. Fornecedor e instalação (desonerado)	m2	R\$ 78,60	1.173,92	R\$ 92.270,11	R\$ -	-	-	-	R\$ 1.173,92	R\$ 92.270,11	-	-
11.2.2	SC0	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparafusada. Fornecedor e instalação (desonerado)	m2	R\$ 248,80	8,00	R\$ 1.990,40	R\$ -	-	-	-	R\$ 8,00	R\$ 1.990,40	-	-
11.2.3	SC0	Cabo de aço, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparafusada. Fornecedor e instalação (desonerado)	m2	R\$ 1.513,64	10,20	R\$ 29.407,48	R\$ -	-	-	-	R\$ 10,20	R\$ 29.407,48	-	-
11.2.4	SC0	Vidro temperado incolórido ou metacrilato com espessura de 10mm, fornecimento e instalação (desonerado)	m2	R\$ 402,94	586,96	R\$ 235.922,70	R\$ -	-	-	-	R\$ 586,96	R\$ 235.922,70	-	-
11.2.5	SC0	Janela de alumínio anodizado, (foco, tipo Maxam Air ou similar, série 25, com 50cm de altura, em 4 módulos de 1m cada, com parte inferior fixa, fornecimento e instalação (desonerado)	m2	R\$ 2.008,67	33,35	R\$ 66.989,14	R\$ -	-	-	-	R\$ 33,35	R\$ 66.989,14	-	-
11.2.6	SC0	Tubo de aço de (50x60)mm com 1m, referência Stanley, La Fonte ou similar	un	R\$ 180,00	294,00	R\$ 52.920,00	R\$ -	-	-	-	R\$ 294,00	R\$ 52.920,00	-	-
11.3	MANCINELA				SUB TOTAL R\$	754.854,18								
11.3.1	SC0	Esquadrias, armários, bancas e bancas de madeira com revestimento em laminado melânico texturizado, com espessura 1,2mm. Fornecedor e instalação (desonerado)	m2	R\$ 1.407,67	502,73	R\$ 707.677,93	R\$ -	-	-	-	R\$ 502,73	R\$ 707.677,93	-	-
11.3.2	SC0	Revestimento de forma brilhante, de 1mm de espessura, sobre peças de madeira amplas, como portas, mesas, armários e gradeiras (desonerado)	m2	R\$ 47,02	1.009,45	R\$ 47.276,25	R\$ -	-	-	-	R\$ 1.009,45	R\$ 47.276,25	-	-
12.0	BATE MACA / PROTETOR DE QUINA				SUB TOTAL R\$	159.065,57								
12.1	SC0	Protetor de cantos, produzido com estrutura interna de suporte em alumínio e PVC, com reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, com largura de 5cm e peças com 1,20m e 2,40m, modelo SSK 20, C75 Acryon ou similar. Fornecedor e instalação (desonerado)	m	R\$ 95,79	153,60	R\$ 14.713,34	R\$ -	-	-	-	R\$ 153,60	R\$ 14.713,34	-	-
12.2	SC0	Protetor de paredes, produzido com estrutura interna de suporte em alumínio e PVC, com reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, bate maca tipo contínuo, com altura de 15cm, modelo MIBAC, C75 Acryon ou similar. Fornecedor e instalação (desonerado)	m	R\$ 604,17	131,61	R\$ 79.514,81	R\$ -	-	-	-	R\$ 131,61	R\$ 79.514,81	-	-
12.3	SC0	Protetor de paredes, produzido com estrutura interna de suporte em alumínio e PVC, com reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, bate maca tipo reto, com altura de 15cm, modelo SCR 48, C75 Acryon ou similar. Fornecedor e instalação (desonerado)	m	R\$ 216,42	303,01	R\$ 65.577,42	R\$ -	-	-	-	R\$ 303,01	R\$ 65.577,42	-	-
13.0	PINTURA				TOTAL R\$	133.875,64								
13.1	SC0	Remoção de pintura plástica, PVA e semelhantes. (desonerado)	m2	R\$ 5,47	2.230,98	R\$ 12.203,46	R\$ -	-	-	-	R\$ 2.230,98	R\$ 12.203,46	-	-
13.2	SC0	Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalplex ou similar, inclusive fornecimento, 1 demão de selador acrílico Metalplex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalplex ou similar lixadas e 2 demãos de acabamento (desonerado)	m2	R\$ 38,25	2.230,98	R\$ 85.334,98	R\$ -	-	-	-	R\$ 2.230,98	R\$ 85.334,98	-	-
13.3	SC0	Preparo de superfícies nobres, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demão de impermeabilizante, de massa corrida plástica e lixamento (desonerado)	m2	R\$ 17,98	967,06	R\$ 17.387,73	R\$ -	-	-	-	R\$ 967,06	R\$ 17.387,73	-	-
13.4	SC0	Pintura com tinta plástica fosca acinzentada a base de PVA, para interior, equivalente a Sonol Látex ou similar. Acabamento padrão, inclusive 2 demãos sobre a superfície preparada conforme o item PT 05.15.000.0, exclusiva este preço (desonerado)	m2	R\$ 6,18	967,06	R\$ 5.976,43	R\$ -	-	-	-	R\$ 967,06	R\$ 5.976,43	-	-
13.5	SC0	Pintura interna ou externa sobre madeira com tinta esmalta tipo Látex ou similar, sobre superfície preparada conforme item PT 05.25.000.0, exclusive este preço, inclusive fornecimento, demão de tinta primária tipo Surfacer e 2 demãos de acabamento de alta classe (desonerado)	m2	R\$ 33,04	294,80	R\$ 9.740,19	R\$ -	-	-	-	R\$ 294,80	R\$ 9.740,19	-	-
13.6	SC0	Tela de poliéster (tela terço) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de toldo, medida pela área coberta. Fornecedor e instalação, inclusive com perdas e enrijecimento (desonerado)	m2	R\$ 3,22	582,50	R\$ 1.875,65	R\$ -	-	-	-	R\$ 582,50	R\$ 1.875,65	-	-
13.7	SC0	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante Maxeline ou Coral Onix ou similar, inclusive fornecimento, limpeza e demão de tinta anti-ferrugem ou similar e 2 demãos de acabamento (desonerado)	m2	R\$ 17,86	20,00	R\$ 357,20	R\$ -	-	-	-	R\$ 20,00	R\$ 357,20	-	-
14.0	CONCRETO				TOTAL R\$	82.682,96								
14.1	SC0	Tubo de aço galvanizado, sem costura, DN 240, diâmetro nominal de 2 1/2"	m	R\$ 37,68	350,00	R\$ 13.188,00	R\$ -	-	-	-	R\$ 350,00	R\$ 13.188,00	-	-
14.2	SC0	MA1142550	m	R\$ 44,34	87,50	R\$ 3.873,75	R\$ -	-	-	-	R\$ 87,50	R\$ 3.873,75	-	-
14.3	SC0	MA1141300	m	R\$ 14,08	1.200,00	R\$ 16.896,00	R\$ -	-	-	-	R\$ 1.200,00	R\$ 16.896,00	-	-
14.4	SC0	MA1072700	un	R\$ 60,37	117,00	R\$ 7.063,29	R\$ -	-	-	-	R\$ 117,00	R\$ 7.063,29	-	-
14.5	SC0	MA1072750	un	R\$ 52,99	30,00	R\$ 1.589,70	R\$ -	-	-	-	R\$ 30,00	R\$ 1.589,70	-	-



ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NOME DO ORÇÃO: CONTRATANTE		CNPJ:	PROCESSO Nº:	CONTRATO Nº
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - MOSAÚDE		19.402.975/0001-74	RSU-PRO-2023/00000	
PAZÃO SOCIAL: CONTRATADA		CNPJ:	E-MAIL:	
LASANT CONSULTORES LTDA		16.412.951/0001-70	contato@nasante.com.br	
ENDEREÇO:		TELEFONE:		
RUA DAS AZULES, Nº 213 - VILA VALDIERNE - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21380-150		(21) 99982-4591 / (21) 99724-4891		
BANCO:		AGÊNCIA:		
SANTANDER		1525		
		13001262-8		

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTÓFEDIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL	SUPRIMIDO	R\$ SUPRIMIDO	ACRESCIDO	R\$ ACRESCIDO	NOVO	R\$ NOVO	REBRAR	V. TOTAL
14.6	SCO	MAT.12.700	un	R\$ 50,00	13,00	R\$ 650,00	13,00	R\$ 650,00	-	-	-	R\$ 650,00	0,00	R\$ 650,00
14.7	SCO	IT 09.10.0200	un	R\$ 13,55	107,00	R\$ 1.449,85	107,00	R\$ 1.449,85	-	-	-	R\$ 1.449,85	0,00	R\$ 1.449,85
14.8	SCO	IT 04.65.0600	un	R\$ 10,38	56,00	R\$ 575,68	56,00	R\$ 575,68	-	-	-	R\$ 575,68	0,00	R\$ 575,68
14.9	SCO	IT 04.65.0600	un	R\$ 10,38	56,00	R\$ 575,68	56,00	R\$ 575,68	-	-	-	R\$ 575,68	0,00	R\$ 575,68
14.10	SCO	IT 09.30.0068	un	R\$ 27,10	15,00	R\$ 406,50	15,00	R\$ 406,50	-	-	-	R\$ 406,50	0,00	R\$ 406,50
14.11	SCO	IT 09.30.0071	un	R\$ 198,98	36,00	R\$ 7.163,28	36,00	R\$ 7.163,28	-	-	-	R\$ 7.163,28	0,00	R\$ 7.163,28
14.12	SCO	IT 09.35.0618	un	R\$ 293,67	1,00	R\$ 293,67	1,00	R\$ 293,67	-	-	-	R\$ 293,67	0,00	R\$ 293,67
14.13	SCO	IT 09.35.0612	un	R\$ 17,17	12,00	R\$ 206,04	12,00	R\$ 206,04	-	-	-	R\$ 206,04	0,00	R\$ 206,04
14.14	SCO	IT 09.30.0056	un	R\$ 183,44	1,00	R\$ 183,44	1,00	R\$ 183,44	-	-	-	R\$ 183,44	0,00	R\$ 183,44
14.15	SCO	IT 04.95.0118	un	R\$ 75,37	14,00	R\$ 1.055,18	14,00	R\$ 1.055,18	-	-	-	R\$ 1.055,18	0,00	R\$ 1.055,18
14.16	SCO	IT 04.95.0121	un	R\$ 28,40	15,00	R\$ 426,00	15,00	R\$ 426,00	-	-	-	R\$ 426,00	0,00	R\$ 426,00
14.17	SCO	IT 04.95.0106	un	R\$ 31,88	3,00	R\$ 95,64	3,00	R\$ 95,64	-	-	-	R\$ 95,64	0,00	R\$ 95,64
14.18	SCO	IT 24.22.0150	un	R\$ 6,76	9,00	R\$ 60,84	9,00	R\$ 60,84	-	-	-	R\$ 60,84	0,00	R\$ 60,84
14.19	SCO	IT 24.48.0150	un	R\$ 77,45	1,00	R\$ 77,45	1,00	R\$ 77,45	-	-	-	R\$ 77,45	0,00	R\$ 77,45
14.20	SCO	IT 24.50.0212	un	R\$ 42,87	1,00	R\$ 42,87	1,00	R\$ 42,87	-	-	-	R\$ 42,87	0,00	R\$ 42,87
14.21	SCO	IT 24.52.0150	un	R\$ 82,78	1,00	R\$ 82,78	1,00	R\$ 82,78	-	-	-	R\$ 82,78	0,00	R\$ 82,78
14.22	SCO	IT 24.58.0050	un	R\$ 88,34	1,00	R\$ 88,34	1,00	R\$ 88,34	-	-	-	R\$ 88,34	0,00	R\$ 88,34
14.23	SCO	IT 24.60.0150	un	R\$ 4,77	26,00	R\$ 111,02	26,00	R\$ 111,02	-	-	-	R\$ 111,02	0,00	R\$ 111,02
14.24	SCO	IT 24.20.0051	un	R\$ 509,52	13,00	R\$ 6.623,76	13,00	R\$ 6.623,76	-	-	-	R\$ 6.623,76	0,00	R\$ 6.623,76
14.25	SCO	IT 04.98.0255	un	R\$ 21,12	13,00	R\$ 274,56	13,00	R\$ 274,56	-	-	-	R\$ 274,56	0,00	R\$ 274,56
14.26	SCO	RSC07000	m2	R\$ 12,30	21,40	R\$ 263,22	21,40	R\$ 263,22	-	-	-	R\$ 263,22	0,00	R\$ 263,22
14.27	SCO	AP 44.05.0100	un	R\$ 196,22	14,00	R\$ 2.747,08	14,00	R\$ 2.747,08	-	-	-	R\$ 2.747,08	0,00	R\$ 2.747,08
14.28	SCO	IT 29.15.0206	un	R\$ 105,77	54,00	R\$ 5.711,58	54,00	R\$ 5.711,58	-	-	-	R\$ 5.711,58	0,00	R\$ 5.711,58
14.29	SCO	IT 24.26.0150	un	R\$ 48,52	28,00	R\$ 1.358,56	28,00	R\$ 1.358,56	-	-	-	R\$ 1.358,56	0,00	R\$ 1.358,56
14.30	SCO	SC 44.25.0100	un	R\$ 240,00	14,00	R\$ 3.360,00	14,00	R\$ 3.360,00	-	-	-	R\$ 3.360,00	0,00	R\$ 3.360,00
14.31	SCO	IT 09.05.0050	un	R\$ 381,23	4,00	R\$ 1.524,92	4,00	R\$ 1.524,92	-	-	-	R\$ 1.524,92	0,00	R\$ 1.524,92
TOTAL							R\$ 650,00	R\$ 650,00	-	-	-	R\$ 650,00	0,00	R\$ 650,00
15.0	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
15.1	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
15.2	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
15.3	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
15.4	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
15.5	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
15.6	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
15.7	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
15.8	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
15.9	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
16.0	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
16.1	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
16.2	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
16.3	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
16.4	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
16.5	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
16.6	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
16.7	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
16.8	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
16.9	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
17.0	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
17.1	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
17.2	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
17.3	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
17.4	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
17.5	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
17.6	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
17.7	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
17.8	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
17.9	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
18.0	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
18.1	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
18.2	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
18.3	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
18.4	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
18.5	SCO	MAT08700	m2	R\$ 159,79	5	R\$ 798,95	5	R\$ 798,95	-	-	-	R\$ 798,95	0,00	R\$ 798,95
18.6	SCO	CONSTRUÇÃO A RECO	m2	R\$ 174,98	5	R\$ 874,90	5	R\$ 874,90	-	-	-	R\$ 874,90	0,00	R\$ 874,90
18.7	SCO	AL 09.15.0050 (U)	m2</											

NOME DO ORÇÃO: CONTRATANTE	CNPJ:	PROCESSO Nº:	CONTRATO Nº
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSALÚDE	13.402.975/0001-74	RJ-PRO-2025/00300	
RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA	CNPJ:	E-MAIL:	
LASANT CONSTRUÇÕES LTDA	16.412.951/0001-70	compra@riode.com.br	
ENDEREÇO:	TELEFONE:		
RUA DAS AZULEAS, Nº 213 - VIA VALDUIRE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150	(21) 99942-6591 / (21) 97124-4891		
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	
SANTANDER	1525	13001262-8	

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTÓPEDIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
19.1	SC0	Solera de gesso com (13x13)cm, assente com recolimento de mata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no local 1/2 (desonerado)	m	R\$ 94,69	R\$ -	-
20.0		PERITURA			R\$ -	-
20.1	SC0	Revestimento externo em massa única com argamassa de cimento e areia termotrada (Qualimassa ou similar) na espessura de 3cm sobre dryback, exclusive este (desonerado)	m²	R\$ 45,23	R\$ -	-
20.2	SC0	Preparo de superfície interna ou externa de revestimento iso, inclusive demarcação de impermeabilizante vedador, com 2 demãos de massa acrílica e lixamentos necessários (desonerado)	m²	R\$ 47,20	R\$ -	-
20.3	SC0	Pintura com tinta Supercel ou similar, para interior e exterior, incisor ou colorida, em 2 demãos. Fornecedor a colocoar (desonerado)	m²	R\$ 40,95	R\$ -	-
20.4	SC0	Gesso estrutural	kg	R\$ 2,15	R\$ -	-
21.0		PROFUNDAMENTO			R\$ -	-
21.1	SC0	Lixa de PVC rígido, solda e rosca (S8), de 35mmx1/2"	un	R\$ 1,24	R\$ -	-
21.2	SC0	Adaptador soldavel, curto, bolta e rosca, diametro nominal de 20mm, para registro de 1/2"	un	R\$ 0,80	R\$ -	-
21.3	SC0	Lixa simples de PVC rígido, soldavel, diametro nominal de 32mm	un	R\$ 1,40	R\$ -	-
21.4	SC0	Bucha de reducao de PVC rígido, longo, soldavel, diametro nominal de (50x43)mm	un	R\$ 5,54	R\$ -	-
21.5	SC0	Te de reducao de PVC rígido, 90o, soldavel, diametro nominal de (50x43)mm	un	R\$ 10,32	R\$ -	-
21.6	SC0	Lixa de PVC rígido, rosca, soldavel, diametro nominal de 1 1/4"	un	R\$ 4,75	R\$ -	-
21.7	SC0	Registro de estufa de PVC rígido, soldavel, diametro nominal de 40mm	un	R\$ 15,90	R\$ -	-
21.8	SC0	Tubo de PVC rígido, rosca, para agua fria, com diametro de 1 1/2" (50mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de raço. Fornecedor a instalar (desonerado)	m	R\$ 49,92	R\$ -	-
21.9	SC0	Adaptador de PVC rígido, PBA, BR, diametro nominal de 50mm	un	R\$ 20,38	R\$ -	-
21.10	SC0	Lixa simples de PVC rígido, PBA, diametro nominal de 50mm	un	R\$ 12,46	R\$ -	-
21.11	SC0	Joelho de PVC rígido, 45o, diametro nominal de 50mm	un	R\$ 2,94	R\$ -	-
21.12	SC0	Cap de PVC rígido, PBA, diametro nominal de 50mm	un	R\$ 11,38	R\$ -	-
21.13	SC0	Tubo de PVC rígido, soldavel para registro, com diametro de 40mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de raço. Fornecedor a instalar (desonerado)	m	R\$ 19,11	R\$ -	-
21.14	SC0	Anel de bornha para tubulacao de PVC rígido, diametro nominal de 50mm	un	R\$ 0,87	R\$ -	-
21.15	SC0	Juncao simples de PVC rígido, PBA para registro predial, diametro nominal de (50x43)mm	un	R\$ 5,59	R\$ -	-
21.16	SC0	Lixa dupla de PVC rígido, PBA para registro predial, diametro nominal de 50mm	un	R\$ 5,27	R\$ -	-
21.17	SC0	Juncao simples de PVC rígido, PBA para registro predial, diametro nominal de (75x50)mm	un	R\$ 8,61	R\$ -	-
21.18	SC0	Te sanitario de PVC rígido, PBA para registro predial, diametro nominal de (75x50)mm	un	R\$ 10,15	R\$ -	-
21.19	SC0	Lixa dupla de PVC rígido, PBA para registro predial, diametro nominal de 75mm	un	R\$ 5,78	R\$ -	-
21.20	SC0	Te de inspecao de PVC rígido, Serie R, diametro nominal de (75x75)mm	un	R\$ 23,83	R\$ -	-
21.21	SC0	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel para registro e agua pluvial, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de raço. Fornecedor a instalar (desonerado)	m	R\$ 32,32	R\$ -	-
21.22	SC0	Curva de PVC rígido, 45o, curta, PBA, I.E. para coleta de registro, diametro nominal de 100mm	un	R\$ 38,40	R\$ -	-
21.23	SC0	Juncao simples de PVC rígido, PBA para registro predial, diametro nominal de (100x75)mm	un	R\$ 14,17	R\$ -	-
21.24	SC0	Juncao simples de PVC rígido, PBA para registro predial, diametro nominal de (100x100)mm	un	R\$ 13,29	R\$ -	-
21.25	SC0	Te sanitario de PVC rígido, PBA, Serie R, diametro nominal de (100x100)mm	un	R\$ 37,20	R\$ -	-
21.26	SC0	Lixa de corer de PVC rígido, para coletor de registro, diametro nominal de 100mm	un	R\$ 13,81	R\$ -	-
21.27	SC0	Te sanitario de PVC rígido, PBA, Serie R, diametro nominal de (100x75)mm	un	R\$ 45,50	R\$ -	-
21.28	SC0	Pasta lubrificante com S&G	kg	R\$ 79,50	R\$ -	-
21.29	SC0	Fita metlica perfurada de (17mmx1mm) com espessura de 1,5mm	rollo	R\$ 62,94	R\$ -	-
22.0		LODQÇA E METAS			R\$ -	-
22.1	SC0	Sifão metlico cromado, de 1 1/2"x2" Fornecedor a instalar (desonerado)	un	R\$ 166,01	R\$ -	-
22.2	SC0	Vaso sifonado, na cor branco. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 166,41	R\$ -	-
22.3	SC0	Tanque de lava, de (63x55)cm, coluna e basão. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 782,05	R\$ -	-
22.4	SC0	Chuva de ao galvanizado, no 1 1/2" (100mm)	m²	R\$ 561,20	R\$ -	-
22.5	SC0	Tornillo para pa, com arafador 1188, tipo preado, de 1/2". Deixa ou similar. Fornecedor (desonerado)	un	R\$ 334,88	R\$ -	-
22.6	SC0	Banco de ao providal de C&S 55mm, em chapa 18-304 com 2 cobas de (500x400x20)mm, em chapa 20-304, 2 valvulas americana, 2 silões de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, exclusive torçao. Fornecedor a colocoar (desonerado)	un	R\$ 2.553,82	R\$ -	-
22.7	6M09	Acabamento para valvula de descarga em metal cromado com acabamento em braso	un	R\$ 107,53	R\$ -	-
22.8	5M04	Registro gaveta com acabamento e canoia cromados, simples, bitola 3/4" (vel 1509)	un	R\$ 53,10	R\$ -	-

SUPRIMIDO	R\$ SUPRIMIDO	ADICIONADO	R\$ ADICIONADO	NOVO	R\$ NOVO	REBAR	V. TOTAL
R\$ -	-	R\$ -	-	57,00	5.397,33	57,00	5.397,33
R\$ -	-	R\$ -	-	796,12	36.006,50	796,12	36.006,50
R\$ -	-	R\$ -	-	3139,17	148.168,58	3139,17	148.168,58
R\$ -	-	R\$ -	-	3139,17	148.168,58	3139,17	148.168,58
R\$ -	-	R\$ -	-	209,00	128.548,80	1139,17	128.548,80
R\$ -	-	R\$ -	-	180,00	430,00	209,00	430,00
R\$ -	-	R\$ -	-	222,20	54.285,12	180,00	54.285,12
R\$ -	-	R\$ -	-	250,00	200,00	250,00	200,00
R\$ -	-	R\$ -	-	100,00	140,00	100,00	140,00
R\$ -	-	R\$ -	-	50,00	277,00	50,00	277,00
R\$ -	-	R\$ -	-	40,00	412,80	40,00	412,80
R\$ -	-	R\$ -	-	30,00	144,50	30,00	144,50
R\$ -	-	R\$ -	-	25,00	397,50	25,00	397,50
R\$ -	-	R\$ -	-	150,00	7.488,00	150,00	7.488,00
R\$ -	-	R\$ -	-	30,00	612,40	30,00	612,40
R\$ -	-	R\$ -	-	50,00	639,00	50,00	639,00
R\$ -	-	R\$ -	-	60,00	140,40	60,00	140,40
R\$ -	-	R\$ -	-	9,00	102,42	9,00	102,42
R\$ -	-	R\$ -	-	485,00	9.268,35	485,00	9.268,35
R\$ -	-	R\$ -	-	25,00	21,75	25,00	21,75
R\$ -	-	R\$ -	-	60,00	335,40	60,00	335,40
R\$ -	-	R\$ -	-	100,00	527,00	100,00	527,00
R\$ -	-	R\$ -	-	50,00	483,50	50,00	483,50
R\$ -	-	R\$ -	-	50,00	507,50	50,00	507,50
R\$ -	-	R\$ -	-	45,00	260,10	45,00	260,10
R\$ -	-	R\$ -	-	40,00	953,20	40,00	953,20
R\$ -	-	R\$ -	-	415,00	13.412,80	415,00	13.412,80
R\$ -	-	R\$ -	-	65,00	2.496,00	65,00	2.496,00
R\$ -	-	R\$ -	-	45,00	664,65	45,00	664,65
R\$ -	-	R\$ -	-	80,00	1.063,20	80,00	1.063,20
R\$ -	-	R\$ -	-	60,00	2.262,00	60,00	2.262,00
R\$ -	-	R\$ -	-	50,00	621,45	50,00	621,45
R\$ -	-	R\$ -	-	45,00	2.250,00	45,00	2.250,00
R\$ -	-	R\$ -	-	40,00	3.000,00	40,00	3.000,00
R\$ -	-	R\$ -	-	150,00	9.441,00	150,00	9.441,00
R\$ -	-	R\$ -	-	3,00	499,03	3,00	499,03
R\$ -	-	R\$ -	-	17,00	2.828,97	17,00	2.828,97
R\$ -	-	R\$ -	-	1,00	782,01	1,00	782,01
R\$ -	-	R\$ -	-	31,25	17.538,20	31,25	17.538,20
R\$ -	-	R\$ -	-	27,00	9.041,76	27,00	9.041,76
R\$ -	-	R\$ -	-	4,00	10.215,28	4,00	10.215,28
R\$ -	-	R\$ -	-	19,00	2.043,07	19,00	2.043,07
R\$ -	-	R\$ -	-	56,00	2.973,60	56,00	2.973,60

NOME DO ORÇÃO: CONTRATANTE		CNPJ:	PROCESSO Nº:	CONTRATO Nº
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE		13.402.375/0001-74	RSJ-RH-2025/00200	
RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA		CNPJ:	E-MAIL:	
LASCANT CONSTRUÇÕES LTDA		16.412.3052/0001-70	contato@lascant.com.br	
ENDEREÇO:		TELEFONE:		
RUA DAS AZULEJAS, Nº 213 - VILA VALDUIRE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150		(21) 99962-6591 / (21) 97124-4801		
BANCO:		AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	
SANTANDER		1525	13001262-8	

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTOPEDIA

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.9	SIMAP	Grilha fixa, per cromada, redeada, 150 mm, para raios e calhas	un	RS 38,39	RS -	RS 38,39
22.10	SC0	Banco articulado, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, dimensões mínimas 0,5x0,70m, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1/4", conforme ABNT NBR 9060 para acessibilidade. FOMECIMENTO E COLOCACAO (Desonerado)	un	RS 54,44	RS -	RS 54,44
23.0	SC0	PORTAS DE MADEIRA	un	RS 79,31	RS -	RS 79,31
23.1	SC0	Assola de madeira apertada de 1,5 x 31cm, com rebato. Fomecimento e instalação (Desonerado)	m	RS 12,84	RS -	RS 12,84
23.2	SC0	Alisar de madeira apertada, de 5 x 25cm. Fomecimento e instalação (Desonerado)	m	RS 80,50	RS -	RS 80,50
23.3	SC0	Debrifex 3"x3" de balsa cromado referência 344 da Page ou similar, com pinos, bolta e anéis de ferro. Fomecimento da peça (Desonerado)	un	RS 344,36	RS -	RS 344,36
23.4	SC0	Porta composta, de 70x210cm, (folheada nas 2 faces. Fomecimento e instalação exlusive fomecimento de ferragens, alidat e alitaras (Desonerado)	un	RS 363,49	RS -	RS 363,49
23.5	SC0	Porta composta, de 60x210x1cm, folheada nas duas faces. Fomecimento e instalação exlusive fomecimento de ferragens, alidat e alitaras (Desonerado)	un	RS 33,22	RS -	RS 33,22
24.0	SC0	Esquina de polietileno em spray, de 50cm	un	RS -	RS -	RS -
24.1	SC0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	RS -	RS -	RS -
24.1.1	SC0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	un	RS -	RS -	RS -
24.1.2	SC0	Eletroduto perfurado, adora "C", medido (200x275mm). Fomecimento e instalação (Desonerado)	m	RS 114,95	RS -	RS 114,95
24.1.3	SC0	Perfil de alumínio natural, tipo LC, com alça quadr. de 1 (1/2"x1,87")	un	RS 31,30	RS -	RS 31,30
24.1.4	SC0	Cunhaador de aço inoxidável 304, tipo Tre Bolt- TBM 12-100, com comprimento de 59mm e diametro de 1/2"	un	RS 21,60	RS -	RS 21,60
24.1.4	SC0	Barra coqueada em aço inox, de 100mmx12"</				

RECURSOS - PERÍODO 16.06.2025									
SUPRIMENTO	R\$ SUPRIMENTO	ADICIONADO	R\$ ADICIONADO	NOVO	R\$ NOVO	REMANE	V TOTAL		
R\$	-		R\$	56,00	R\$	2.017,84	R\$	6.509,28	
R\$	-		R\$	12,00	R\$	6.509,28	R\$	12,00	
R\$	-		R\$	85,00	R\$	6.741,35	R\$	24.502,41	
R\$	-		R\$	170,00	R\$	2.182,80	R\$	2.182,80	
R\$	-		R\$	27,00	R\$	2.416,50	R\$	2.416,50	
R\$	-		R\$	5,00	R\$	1.741,80	R\$	1.741,80	
R\$	-		R\$	4,00	R\$	1.453,96	R\$	1.453,96	
R\$	-		R\$	300,00	R\$	9.966,00	R\$	9.966,00	
R\$	-		R\$		R\$	385.779,81	R\$	385.779,81	
R\$	-		R\$	117,00	R\$	13.449,15	R\$	13.449,15	
R\$	-		R\$	425,00	R\$	13.302,50	R\$	13.302,50	
R\$	-		R\$	70,00	R\$	1.512,00	R\$	1.512,00	
R\$	-		R\$	60,00	R\$	3.884,00	R\$	3.884,00	
R\$	-		R\$	120,00	R\$	5.313,60	R\$	5.313,60	
R\$	-		R\$		R\$		R\$		
R\$	-		R\$	576,00	R\$	100.064,48	R\$	100.064,48	
R\$	-		R\$	288,00	R\$	30.309,12	R\$	30.309,12	
R\$	-		R\$	72,00	R\$	3.888,68	R\$	3.888,68	
R\$	-		R\$		R\$		R\$		
R\$	-		R\$	392,00	R\$	30.199,68	R\$	30.199,68	
R\$	-		R\$	96,00	R\$	1.980,58	R\$	1.980,58	
R\$	-		R\$		R\$		R\$		
R\$	-		R\$	400,00	R\$	4.344,00	R\$	4.344,00	

NOME DO ORÇADO, CONTRATANTE	CNPJ:	PROCESSO Nº:	CONTRATO Nº
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIGUADE	19.402.875/0001-74	R51-PHO-2025/00000	
MAJAO SOCIAL CONTRATADA	CNPJ:	E-MAIL:	
LASANT CONSTRUÇÕES LTDA	16.432.951/0001-70	contato@lasant.com.br	
ENDEREÇO:	TELEFONE:		
RUA DAS AZULEAS, Nº 213 - VILA VALDURENE - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150	(21) 99982.4593 / (21) 97124.4891		
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	
SANTANDER	1525	13001262.8	

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO
HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORTOPEdia

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO	UN	PRE UNIT	QUANT	V. TOTAL
24.7.1	SCD	IT 24.50.0050 (U)	un	R\$ 26,28	R\$	-
24.7.2	SCD	MAT101050	un	R\$ 0,10	R\$	-
25.0	SCD	INSTALACOES DADOS E VOZ	m	R\$ 114,85	R\$	-
25.1	SCD	IT 24.18.0050 (A)	un	R\$ 31,30	R\$	-
25.2	SCD	MAT109450	un	R\$ 21,60	R\$	-
25.3	SCD	MAT103150	un	R\$ 63,90	R\$	-
25.4	SCD	MAT101150	un	R\$ 63,90	R\$	-
26.0	SCD	REFRIGERACAO	m2	R\$ 42,31	R\$	-
26.1	SCD	PROTETO BASICO E EXECUTIVO - S/ BDI	m2	R\$ 42,31	R\$	-
26.1.1	SCD	SE 24.50.0300 (A)	m2	R\$ 42,31	R\$	-
26.2	ME	GABINETE OBRA FANCOLETI HOSPITALAR - S/ BDI	un	R\$ 40.895,25	R\$	-
26.2.1	ME	Air Handler Hospitalar Carrier 30tr, filtro g4 + H, inclusive controladores	un	R\$ 82.591,90	R\$	-
26.2.2	ME	Air Handler Hospitalar Carrier 20tr, filtro g4 + H, inclusive controladores	un	R\$ 82.591,90	R\$	-
26.3	ME	VALVULAS E ATUADORES - S/ BDI	un	R\$ 1.088,77	R\$	-
26.3.1	ME	VALVULA STARO* 40 PN25	un	R\$ 1.317,95	R\$	-
26.3.2	ME	VALVULA STARO* 50 PN25	un	R\$ 3.217,07	R\$	-
26.3.3	ME	VALVULA STARO-50 65 CLASS 150	un	R\$ 4.020,12	R\$	-
26.3.4	ME	VALVULA STARO-50 80 CLASS 150	un	R\$ 1.081,13	R\$	-
26.3.5	ME	VALVULA TBV C/DN 25 NORMAL FLOW	un	R\$ 508,35	R\$	-
26.3.6	ME	VALVULA TBV C/DN 20 NORMAL FLOW	un	R\$ 915,21	R\$	-
26.3.7	ME	VALVULA TBV C/DN 20 NORMAL FLOW	un	R\$ 915,21	R\$	-
26.4	ME	EXAUSTO MECANICA DOS BANHEIROS - S/ BDI	un	R\$ 7.168,50	R\$	-
26.4.1	ME	EXAUSTO MECANICA DOS BANHEIROS - S/ BDI	un	R\$ 7.168,50	R\$	-
26.5	ME	GRUPOS E CONDENSOS - S/ BDI	un	R\$ 772,61	R\$	-
26.5.1	ME	GRUPO CONDENSADO A VAS 50 X 50 em com registro	un	R\$ 621,27	R\$	-
26.5.2	ME	GRUPO CONDENSADO A VAS 50 X 50 em com registro	un	R\$ 621,27	R\$	-
26.6	SCD	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E STARTUP - S/ BDI	h	R\$ 22,76	R\$	-
26.6.1	SCD	AD 30.05.0050 (U)	h	R\$ 12,83	R\$	-
26.6.2	SCD	SC 30.05.0050 (U)	h	R\$ 12,83	R\$	-
26.6.3	SCD	SC 30.05.0050 (U)	h	R\$ 22,84	R\$	-
26.7	SCD	TUBULACAO DE AGUA GELADA	m	R\$ 41,83	R\$	-
26.7.1	SCD	IT 04.55.0053 (A)	m	R\$ 41,83	R\$	-
26.7.2	SCD	IT 04.55.0056 (A)	m	R\$ 55,40	R\$	-
26.7.3	SCD	IT 04.55.0059 (A)	m	R\$ 66,49	R\$	-
26.7.4	SCD	IT 04.55.0062 (A)	m	R\$ 77,03	R\$	-
26.7.5	SCD	IT 04.55.0065 (A)	m	R\$ 108,52	R\$	-
26.7.6	SCD	IT 04.55.0068 (A)	m	R\$ 167,22	R\$	-
26.7.7	SCD	IT 04.55.0071 (A)	m	R\$ 180,09	R\$	-
26.7.8	SCD	IT 04.55.0074 (A)	m	R\$ 248,51	R\$	-
26.7.9	SCD	IT 04.65.0515 (U)	un	R\$ 95,71	R\$	-
26.7.10	SCD	IT 04.65.0518 (U)	un	R\$ 341,51	R\$	-
26.7.11	SCD	IT 04.65.0521 (U)	un	R\$ 196,19	R\$	-
26.7.12	SCD	IT 04.65.0580 (U)	un	R\$ 19,34	R\$	-

REF: CATALOGO SCD (RND) 59M4P - 08/12/2024

SUPRIMENTO	R\$ SUPRIMENTO	ACRESCIMO	R\$ ACRESCIMO	NOVO	R\$ NOVO	REMAN	V. TOTAL
R\$	-		R\$	94,00	R\$ 2.470,32	R\$ 94,00	R\$ 2.470,32
R\$	-		R\$	300,00	R\$ 30,00	R\$ 300,00	R\$ 30,00
R\$	-		R\$	18.092,15	R\$ 18.092,15	R\$ 18.092,15	R\$ 18.092,15
R\$	-		R\$	67,00	R\$ 7.701,65	R\$ 67,00	R\$ 7.701,65
R\$	-		R\$	215,00	R\$ 7.355,50	R\$ 215,00	R\$ 7.355,50
R\$	-		R\$	50,00	R\$ 1.080,00	R\$ 50,00	R\$ 1.080,00
R\$	-		R\$	40,00	R\$ 2.556,00	R\$ 40,00	R\$ 2.556,00
R\$	-		R\$	3.333,082,73	R\$ 3.333,082,73	R\$ 3.333,082,73	R\$ 3.333,082,73
R\$	-		R\$	1165,00	R\$ 49.291,15	R\$ 1165,00	R\$ 49.291,15
R\$	-		R\$	13,00	R\$ 648.618,25	R\$ 13,00	R\$ 648.618,25
R\$	-		R\$	18,00	R\$ 1.486.654,20	R\$ 18,00	R\$ 1.486.654,20
R\$	-		R\$	1,00	R\$ 1.088,77	R\$ 1,00	R\$ 1.088,77
R\$	-		R\$	2,00	R\$ 2.757,90	R\$ 2,00	R\$ 2.757,90
R\$	-		R\$	1,00	R\$ 3.217,07	R\$ 1,00	R\$ 3.217,07
R\$	-		R\$	2,00	R\$ 8.040,24	R\$ 2,00	R\$ 8.040,24
R\$	-		R\$	1,00	R\$ 1.081,13	R\$ 1,00	R\$ 1.081,13
R\$	-		R\$	54,00	R\$ 27.450,90	R\$ 54,00	R\$ 27.450,90
R\$	-		R\$	55,00	R\$ 51.486,55	R\$ 55,00	R\$ 51.486,55
R\$	-		R\$	15,00	R\$ 107.527,50	R\$ 15,00	R\$ 107.527,50
R\$	-		R\$	78,00	R\$ 60.243,58	R\$ 78,00	R\$ 60.243,58
R\$	-		R\$	55,00	R\$ 34.169,85	R\$ 55,00	R\$ 34.169,85
R\$	-		R\$	480,00	R\$ 13.324,80	R\$ 480,00	R\$ 13.324,80
R\$	-		R\$	1980,00	R\$ 25.403,40	R\$ 1980,00	R\$ 25.403,40
R\$	-		R\$	660,00	R\$ 15.074,40	R\$ 660,00	R\$ 15.074,40
R\$	-		R\$	405,00	R\$ 16.941,15	R\$ 405,00	R\$ 16.941,15
R\$	-		R\$	390,00	R\$ 21.606,00	R\$ 390,00	R\$ 21.606,00
R\$	-		R\$	120,00	R\$ 7.797,80	R\$ 120,00	R\$ 7.797,80
R\$	-		R\$	130,00	R\$ 10.013,90	R\$ 130,00	R\$ 10.013,90
R\$	-		R\$	215,00	R\$ 23.311,80	R\$ 215,00	R\$ 23.311,80
R\$	-		R\$	120,00	R\$ 20.066,40	R\$ 120,00	R\$ 20.066,40
R\$	-		R\$	160,00	R\$ 28.814,40	R\$ 160,00	R\$ 28.814,40
R\$	-		R\$	185,00	R\$ 45.974,35	R\$ 185,00	R\$ 45.974,35
R\$	-		R\$	45,00	R\$ 4.306,95	R\$ 45,00	R\$ 4.306,95
R\$	-		R\$	25,00	R\$ 8.537,75	R\$ 25,00	R\$ 8.537,75
R\$	-		R\$	15,00	R\$ 2.942,85	R\$ 15,00	R\$ 2.942,85
R\$	-		R\$	325,00	R\$ 6.285,50	R\$ 325,00	R\$ 6.285,50

NOME DO ORÇÃO: CONTRATANTE
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

RAZÃO SOCIAL: CONTRATADA
LASANT CONTRUTORES LTDA

ENDEREÇO:

RUA DAS AZULEIRAS, Nº 213 - VIA VAUGHAN - RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21330-150

BANCO:

SANTANDER

CNPJ:

13.402.975/0001-74

CNPJ:

16.412.951/0001-70

PROCESSO Nº:

RSU-PHO-2025/00200

E-MAIL:

contato@lasant.com.br

TELEFONE:

(21) 99982.4591 / (21) 97124-4891

AGÊNCIA:

1525

CONTÁ CORRENTE:

10001562-8

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO

HOSPITAL DO ANDARAÍ - ORFEOREDA

REF: CATALOGO SCD/TEND/2024 - 00-12/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PR. UNIT	QUANT	V. TOTAL
26.7.13	SCO	Linha de aço galvanizado, de 25mm (1"), fornecimento (desonerado)	un	R\$ 12,31	R\$ -	
26.7.14	SCO	Linha de redução em aço galvanizado, de (1 1/2"x3/4"), tipo ou similar, fornecimento (desonerado)	un	R\$ 24,46	R\$ -	
26.7.15	SCO	Nípcle de aço galvanizado, diâmo. 3/4", classe 10, tipo ou similar, fornecimento (desonerado)	un	R\$ 4,60	R\$ -	
26.7.16	SCO	Nípcle de aço galvanizado, diâmo. 3/4", classe 10, fornecimento e instalação (desonerado)	un	R\$ 14,83	R\$ -	
26.7.17	SCO	Te de ferro galvanizado, diâmetro de 3", classe 10, fornecimento e instalação (desonerado)	un	R\$ 148,22	R\$ -	
26.7.18	SCO	Te de redução de aço galvanizado, diâmetro de (3/4"x1/2"), fornecimento e instalação (desonerado)	un	R\$ 25,05	R\$ -	
26.7.19	SCO	Te de redução de aço galvanizado, diâmetro de (1 1/2"x3/4"), fornecimento e instalação (desonerado)	un	R\$ 52,34	R\$ -	
26.7.20	SCO	União de ferro galvanizado, assento plano, 3/4", classe 10, fornecimento e instalação (desonerado)	un	R\$ 58,48	R\$ -	
26.7.21	SCO	Corte e abertura de 2 roscas, por taraxa manual e instalação de conexões de ferro galvanizado, com diâmetro de 3/4", exclusive a peça (desonerado)	un	R\$ 13,77	R\$ -	
26.7.22	SCO	Corte e abertura de 2 roscas, por taraxa manual e instalação de conexões de ferro galvanizado, com diâmetro de 1 1/4", exclusive a peça (desonerado)	un	R\$ 18,88	R\$ -	
26.7.23	SCO	Corte e abertura de 2 roscas, por taraxa manual e instalação de conexões de ferro galvanizado, com diâmetro de 1 1/2", exclusive a peça (desonerado)	un	R\$ 25,57	R\$ -	
26.7.24	SCO	Corte e abertura de 2 roscas, por taraxa manual e instalação de conexões de ferro galvanizado, com diâmetro de 2", exclusive a peça (desonerado)	un	R\$ 42,21	R\$ -	
26.7.25	SCO	Corte e abertura de 2 roscas, por taraxa manual e instalação de conexões de ferro galvanizado, com diâmetro de 2 1/2", exclusive a peça (desonerado)	un	R\$ 100,21	R\$ -	
26.7.26						

REPARAR - REVISO 16.06.2025	SUPRIMENTO	R\$ SUPRIMENTO	ACRESCIDO	R\$ ACRESCIDO	NOVO	R\$ NOVO	REPARAR	V. TOTAL
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	420,00	5.170,20	R\$ 420,00	R\$ 5.170,20
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00	1.995,80	R\$ 80,00	R\$ 1.995,80
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	120,00	555,00	R\$ 120,00	R\$ 555,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	110,00	1.611,30	R\$ 110,00	R\$ 1.611,30
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	65,00	9.618,30	R\$ 65,00	R\$ 9.618,30
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	90,00	2.254,50	R\$ 90,00	R\$ 2.254,50
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	48,00	2.512,12	R\$ 48,00	R\$ 2.512,12
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	48,00	2.816,64	R\$ 48,00	R\$ 2.816,64
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	380,00	5.212,60	R\$ 380,00	R\$ 5.212,60
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	440,00	8.307,20	R\$ 440,00	R\$ 8.307,20
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	120,00	3.068,40	R\$ 120,00	R\$ 3.068,40
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,00	7.597,80	R\$ 180,00	R\$ 7.597,80
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	130,00	13.027,30	R\$ 130,00	R\$ 13.027,30
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00	1.153,35	R\$ 15,00	R\$ 1.153,35
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	130,00	9.618,30	R\$ 130,00	R\$ 9.618,30
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	942,20	R\$ 5,00	R\$ 942,20
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	623,75	R\$ 5,00	R\$ 623,75
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	505,38	R\$ 3,00	R\$ 505,38
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	412,30	R\$ 2,00	R\$ 412,30
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,00	3.677,40	R\$ 180,00	R\$ 3.677,40
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	110,00	5.999,40	R\$ 110,00	R\$ 5.999,40
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	120,00	7.921,60	R\$ 120,00	R\$ 7.921,60
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	110,00	11.044,80	R\$ 110,00	R\$ 11.044,80
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	250,00	15.975,00	R\$ 250,00	R\$ 15.975,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	125,00	30.522,50	R\$ 125,00	R\$ 30.522,50
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	120,00	1.005,60	R\$ 120,00	R\$ 1.005,60
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	135,00	1.416,15	R\$ 135,00	R\$ 1.416,15
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	110,00	1.797,40	R\$ 110,00	R\$ 1.797,40
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00	1.321,60	R\$ 60,00	R\$ 1.321,60
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00	2.070,40	R\$ 80,00	R\$ 2.070,40
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	45,00	1.509,30	R\$ 45,00	R\$ 1.509,30
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	315,00	16.789,50	R\$ 315,00	R\$ 16.789,50
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	475,00	34.660,75	R\$ 475,00	R\$ 34.660,75
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	340,00	27.123,20	R\$ 340,00	R\$ 27.123,20
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	480,00	15.945,60	R\$ 480,00	R\$ 15.945,60
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	480,00	480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00

Local: HOSPITAL DO ANDARAÍ

Endereço: Rua Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

Base: Sistema de Custos de Obras (SMO/PCRI) - SCO/EMOP/SINAPI

Objetivo: REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NO 2º E 10º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PACIENTES INTERNOS (UPI) DO HOSPITAL DO ANDARAÍ

PROPOSTANTE: LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

RUA DAS AZALEAS, Nº 213 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21330-150

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

REPARAR REVUO - 16/06/2025

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO - ORTOPEDIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	7ª QUINZENA	8ª QUINZENA	TOTAL
1	MAO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA, PROJETOS E ANDAIMES	R\$ 645.449,11	R\$ 274.498,02 42,53%	R\$ 161.445,58 25,01%	R\$ 77.364,20 11,99%	R\$ 22.590,72 3,50%	R\$ 22.590,72 3,50%	R\$ 22.590,72 3,50%	R\$ 22.590,72 3,50%	R\$ 41.778,43 6,47%	R\$ 645.449,11 100,00%
2	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE	R\$ 291.182,87	R\$ 166.667,99 57,24%	R\$ 54.470,20 18,71%	R\$ 25.469,62 8,75%	R\$ 4.193,03 1,44%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 40.382,03 13,87%	R\$ 291.182,87 100,00%
3	ESTRUTURA, ALVENARIAS, RECOMPOSIÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÃO, FORROS E FECHAMENTOS	R\$ 307.185,14	R\$ - 0,00%	R\$ 106.039,03 34,52%	R\$ 64.748,40 21,08%	R\$ 15.359,26 5,00%	R\$ 15.359,26 5,00%	R\$ 30.718,51 10,00%	R\$ 15.359,26 5,00%	R\$ 59.601,43 19,40%	R\$ 307.185,14 100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 655.105,34	R\$ - 0,00%	R\$ 46.093,30 7,04%	R\$ 12.096,20 1,85%	R\$ 65.510,53 10,00%	R\$ 65.510,53 10,00%	R\$ 65.510,53 10,00%	R\$ 65.510,53 10,00%	R\$ 334.873,70 51,12%	R\$ 655.105,34 100,00%
5	REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ -	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
6	INSTALAÇÕES DADOS E VOZ	R\$ 130.024,83	R\$ - 0,00%	R\$ 10.100,70 7,77%	R\$ - 0,00%	R\$ 19.503,72 15,00%	R\$ 19.503,72 15,00%	R\$ 13.002,48 10,00%	R\$ 6.501,24 5,00%	R\$ 61.412,96 47,23%	R\$ 130.024,83 100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 69.966,80	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 9.138,51 13,06%	R\$ 17.491,70 25,00%	R\$ 17.491,70 25,00%	R\$ 17.491,70 25,00%	R\$ 3.498,34 5,00%	R\$ 4.854,85 6,94%	R\$ 69.966,80 100,00%
8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 124.608,20	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 31.152,05 25,00%	R\$ 31.152,05 25,00%	R\$ 31.152,05 25,00%	R\$ 31.152,05 25,00%	R\$ 124.608,20 100,00%
9	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	R\$ 164.537,34	R\$ - 0,00%	R\$ 64.698,71 39,32%	R\$ 65.724,53 39,95%	R\$ 3.290,75 2,00%	R\$ 3.290,75 2,00%	R\$ 16.453,73 10,00%	R\$ 8.226,87 5,00%	R\$ 2.852,01 1,73%	R\$ 164.537,34 100,00%
10	REVESTIMENTOS	R\$ 495.536,70	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 123.884,18 25,00%	R\$ 123.884,18 25,00%	R\$ 123.884,18 25,00%	R\$ 99.107,34 20,00%	R\$ 24.776,84 5,00%	R\$ 495.536,70 100,00%
11	ESQUADRIA DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO	R\$ 911.054,04	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 136.658,11 15,00%	R\$ 136.658,11 15,00%	R\$ 91.105,40 10,00%	R\$ 45.552,70 5,00%	R\$ 501.079,72 55,00%	R\$ 911.054,04 100,00%
12	BATE MACA /PROTECTOR DE QUINA	R\$ 14.713,34	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.207,00 15,00%	R\$ 2.207,00 15,00%	R\$ 1.471,33 10,00%	R\$ 735,67 5,00%	R\$ 8.092,34 55,00%	R\$ 14.713,34 100,00%
13	PINTURA	R\$ 98.539,64	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 14.780,95 15,00%	R\$ 14.780,95 15,00%	R\$ 9.853,96 10,00%	R\$ 4.926,98 5,00%	R\$ 54.196,80 55,00%	R\$ 98.539,64 100,00%
14	COMBATE INCÊNDIO	R\$ 31.114,99	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 6.223,00 20,00%	R\$ 6.223,00 20,00%	R\$ 6.223,00 20,00%	R\$ 6.223,00 20,00%	R\$ 6.223,00 20,00%	R\$ 31.114,99 100,00%
15	PROPOSTA DE LUCRO	R\$ 173.540,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.770,04	R\$ 86.770,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.540,07



Local: HOSPITAL DO ANDARAÍ

Endereço: Rua Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, 20541-170

Base: Sistema de Custos de Obras (SMO/PCRI) - SCO/EMOP/SINAPI

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NO 2º E 10º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PACIENTES INTERNOS (UPI) DO HOSPITAL DO ANDARAÍ

PROPOSTANTE: LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

RUA DAS AZALEAS, Nº 213 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21330-150

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

REPARAR REVUO - 16/06/2025

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO - ORTOPEDIA

Item	Descrição	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem
16	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	R\$ 34.190,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.095,19	50,00%	R\$ 17.095,19	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.190,38	100,00%
17	INSUMOS DE INSTALAÇÃO DE GRANITO	R\$ 35.750,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.150,00	20,00%	R\$ 7.150,00	20,00%	R\$ 7.150,00	20,00%	R\$ 7.150,00	20,00%	R\$ 7.150,00	20,00%	R\$ 35.750,00	100,00%
18	CHAMADA DE ENFERMAGEM	R\$ 83.616,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 41.808,10	50,00%	R\$ 20.904,05	25,00%	R\$ 20.904,05	25,00%	R\$ 83.616,20	100,00%
19	SOLEIRAS ENTRADA DE PORTAS E HALL ELEVADOR	R\$ 5.397,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.698,67	50,00%	R\$ 2.698,67	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.397,33	100,00%
20	PINTURA	R\$ 313.155,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.973,38	15,00%	R\$ 46.973,38	15,00%	R\$ 31.315,59	10,00%	R\$ 15.657,79	5,00%	R\$ 172.235,73	55,00%	R\$ 313.155,88	100,00%
21	HIROSSANITÁRIO	R\$ 58.265,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.566,28	25,00%	R\$ 14.566,28	25,00%	R\$ 14.566,28	25,00%	R\$ 14.566,28	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 58.265,12	100,00%
22	LOUÇAS E METAIS	R\$ 54.448,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.612,01	25,00%	R\$ 13.612,01	25,00%	R\$ 13.612,01	25,00%	R\$ 13.612,01	25,00%	R\$ 54.448,04	100,00%
23	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 24.502,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.125,60	25,00%	R\$ 6.125,60	25,00%	R\$ 6.125,60	25,00%	R\$ 6.125,60	25,00%	R\$ 24.502,41	100,00%
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 335.779,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.577,98	10,00%	R\$ 83.944,95	25,00%	R\$ 83.944,95	25,00%	R\$ 83.944,95	25,00%	R\$ 50.366,97	15,00%	R\$ 335.779,81	100,00%
25	INSTALAÇÕES DADOS E VOZ	R\$ 18.693,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.869,32	10,00%	R\$ 4.673,29	25,00%	R\$ 4.673,29	25,00%	R\$ 4.673,29	25,00%	R\$ 2.803,97	15,00%	R\$ 18.693,15	100,00%
26	REFRIGERAÇÃO	R\$ 3.323.062,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 332.306,27	10,00%	R\$ 830.765,68	25,00%	R\$ 830.765,68	25,00%	R\$ 830.765,68	25,00%	R\$ 498.459,41	15,00%	R\$ 3.323.062,73	100,00%
27	GASES MEDICINAIS	R\$ 159.664,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 159.664,59	100,00%	R\$ 159.664,59	100,00%
28	PROTECTOR FAIXA VINIL	R\$ 94.035,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.508,85	25,00%	R\$ 23.508,85	25,00%	R\$ 23.508,85	25,00%	R\$ 23.508,85	25,00%	R\$ 94.035,40	100,00%
VALOR PARCIAL		R\$ 8.653.119,45	441,166,01	5,10%	442.847,52	5,12%	254.541,46	2,94%	974.700,06	11,26%	1.596.535,89	18,45%	1.486.927,96	17,18%	1.330.293,21	15,37%	2.126.107,34	24,57%	8.653.119,45



CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Base: Sistema de Custos de Obras (SMO/PCRU) - SCO/EMOP/SINAPI

Base: Sistema de Custos de Obras (SMO/PCRU) - SCO/EMOP/SINAPI

Objetivo: REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NO 2º E 10º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PACIENTES INTERNOS (UPI) DO HOSPITAL DO ANDARAÍ

PROponente: LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

RUA DAS AZALEAS, Nº 213 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21330-150

RERRAR_REV00 - 16/06/2025

LOTE 01 - 2º PAVIMENTO - ORTOPIEDIA

At

Engineering Civil

CREA/RJ 2016118676-D

LASANT CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº 16.432.951/0001-70