

Processo: RSU-PRO-2022/02389	
Data da autuação:	nº
Rubrica	

## APOSTILAMENTO

**Processo nº RSU-PRO-2022/02389 – LASANT CONSTRUÇÕES LTDA - Apostilamento nº 38/2025 ao Primeiro Termo Aditivo nº 66/2024 ao Contrato 121/2023.**

Considerando a necessidade de retificação da Cláusula Segunda, AUTORIZO o apostilamento para alteração da **Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo nº 66/2024 ao Contrato nº 121/2023**, que passa a constar da seguinte forma:

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do presente termo aditivo é de R\$4.807.043,67 (quatro milhões, oitocentos e sete mil, quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), cuja composição encontra-se especificada na planilha que constitui o Anexo I do presente instrumento, que dele é parte integrante. Tal alteração corresponde a um acréscimo de 23,06114415% do valor inicial atualizado do contrato, respeitando os limites estabelecidos no art. 81, §1º, da Lei 13.303/2016. Deste modo, o valor global do Contrato nº 121/2023 que era de R\$ 20.844.774,96 (vinte milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), passa a ser de R\$25.651.818,63 (vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

**ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA**  
Diretor Presidente  
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE



Documento assinado eletronicamente por: ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 012.749.716-16, como Contratante.  
Assinado em: 19/03/2025, às 09:09, através do e-mail robertorangelalessilva@gmail.com, pelo ip 2804:18:406d:bc97:f92c:9fde:cbc9:95de

---



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 19/03/2025, às 09:09, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2025.21064668341 e o código: 4MW227R7

---