

Processo: RSU-PRO-2025/00200

Data da
autuação:

nº 136/2025

Rubrica

APOSTILAMENTO

**Processo nº RSU-PRO-2025/00200 – LASANT CONSTRUÇÕES LTDA -
Apostilamento nº 136/2025 ao Contrato nº 33/2025.**

Considerando a solicitação de prorrogação de prazo, conforme o **MEMORANDO Nº RSU-MEM-2025/02612**, AUTORIZO o apostilamento para prorrogação no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 16/07/2025 a 14/10/2025, sem acréscimo de valor, referente a reforma e adequação estrutural no 10º pavimento do prédio da Unidade de pacientes internos no Hospital Andaraí, do Contrato nº 33/2025.

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2025.

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor Presidente

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE



Documento assinado eletronicamente por: ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 012.749.716-16, como Contratante.
Assinado em: 12/08/2025, às 18:13, através do e-mail robertorangelalvessilva@gmail.com, pelo ip 177.222.191.172



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 12/08/2025, às 18:13, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2025.81735482046 e o código: 0NR836Y1
