



Documento assinado eletronicamente por: ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 012.749.716-16, como Contratante.

Assinado em: 15/08/2025, às 18:25, através do e-mail robertorangelalvessilva@gmail.com, pelo ip 2804:18:4872:a608:d118:576b:81be:eea1



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 15/08/2025, às 18:25, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2025.71510667737 e o código: 6WC161G8

Processo: RSU-PRO-2025/00200	
Data da autuação:	nº 143/2025
Rubrica	

APOSTILAMENTO

Processo nº RSU-PRO-2025/00200 – LASANT CONSTRUÇÕES LTDA - Apostilamento nº 143/2025 ao Contrato nº 60/2025.

Considerando a solicitação de prorrogação de prazo, conforme o **MEMORANDO Nº RSU-MEM-2025/02862**, AUTORIZO o apostilamento para prorrogação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 07/08/2025, sem acréscimo de valor, referente a reforma e adequação do 2º pavimento do Hospital do Andaraí, que será destinado à implantação do setor de Ortopedia, do Contrato nº 60/2025.

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2025.

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor Presidente
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE